


Nome attività Durata

IMPIANTO DI CANTIERE 83 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi5 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 5 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 5 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

TINTEGGIATURA CON ENCAUSTO 16 g

Formazione intonaci interni (incausto) 16 g

Tinteggiatura di superfici interne 16 g

PRODUZIONE DEGLI ARREDI 63 g

PRODUZIONE ARREDI 63 g

DECORAZIONI IN LEGNO 41 g

decorazioni di superfici interne in legno 41 g

MONTAGGIO DEGLI ARREDI 40 g

Montaggio di strutture orizzontali 40 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 40 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali 40 g

posa arredi 40 g

LEGENDA Zona:
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