

A.S.P. Valloni Marecchia

Azienda di Servizi alla Persona

Via Di Mezzo, 1 - 47923 - Rimini (RN) - Tel.: 0541367811

Progetto Preliminare – Definitivo – Esecutivo

**REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI DIFFUSION SONORA
PER EVACUAZIONE E MODIFICHE ALL'IMPIANTO DI
RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI
A SERVIZIO DELLA SEDE ISTITUZIONALE
SITA IN VIA DI MEZZO, 1 - RIMINI**

Responsabile Unico del Procedimento

Dott.sa Sofia Catania

Progettista Impianti elettrici e speciali

Per. Ind. Barbieri Alessandro

Via Del Pino, 24 – 47923 – Rimini (RN)

Coordinatore per la Sicurezza

Geom. Claudio Bronzetti

c/o A.S.P. Valloni Marecchia

Comune di RIMINI
Via VIA DI MEZZO, 1

Provincia di RIMINI

TAVOLA N°

CP

Progetto

Cronoprogramma

Scala

-

Data

10/05/2018

File

Denominazione

Casa di Riposo

Dis.

Sost. dal

Ver.

Sost. il

CRONOPROGRAMMA

Il piano temporale complessivo di 91 giorni naturali e consecutivi viene suddiviso in circa 13 settimane (considerando 5 gg. lavorativi settimanali) di lavoro al netto dal momento della consegna dei lavori:

OPERE:	SQUADRA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	N.O. p/g
PREDISPOSIZIONE MATERIALI E DEFINIZIONE AREA CANTIERE	Tipo A – N.2 p	x													10
OPERE DI CARATTERE ELETTRICO															
ESECUZIONE DI POSA LINEE DI DISTRIBUZIONE NEI CONTROSOFFITTI CON PICCOLE ASSISTENZE MURARIE	Tipo A – N.2*2 p		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		260
ESECUZIONE DI POSA CENTRALINE DI COMANDO E AUTOPARLANTI	Tipo A – N.1*2 p				x				x			x	x		40
ESECUZIONE DI PROVE DI FUNZIONAMENTO E COLLAUDI	Tipo A – N.2*2 p													x	20
Totale uomini giorno															330

* Data presunta di consegna dei lavori (si ipotizza verso i primi di settembre).

La tipologia della squadra tipo che si ipotizza essere presente in cantiere è così composta :

Squadra del tipo A: n. 2 persone: Operaio specializzato con specifiche mansioni elettriche di grande esperienza, affiancato sempre da un Operaio Qualificato con doppia mansione che sia in grado di dare un appoggio elettrico che essere in grado di eseguire delle assistenze murarie

N.B. tenuto conto delle limitazioni di orario e di possibilità di eseguire degli interventi ubicati in luoghi non compartimentabili si chiede di intervenire con due squadre analoghe per distribuire l'intervento in maniera più organizzata e veloce.