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CRONOPROGRAMMA 
Si distinguono le opere oggetto dell’intervento esecutivo, suddivise in: 

A) Lavori di apprestamento cantiere.; 
B) Lavori propedeutici,  smontaggi e demolizioni; 
C) Esecuzione delle nuove opere , scavi, nuove linee elettriche esterne,cordoli e manufatti 

vari, rinterri e pavimentazioni in calcestruzzo architettonico; 
D) Esecuzione delle finiture delle pavimentazioni,  opere vegetative e posa di nuovi arred. 

 
Il piano temporale complessivo è stato previsto suddiviso in due fasi logistiche ben distinte al fine di 
garantire sempre una possibile sviluppo dell’attività della struttura da eseguire in sequenza come da 
aree distinte nel layout di cantiere inserito nel PSC. 
Si ritiene di indicare la programmazione secondo una ipotesi di organizzare il cantiere in due periodi 
ben distinti al fine di intervenire solo su meta dell’area d’intervento, e di lasciare la fase vegetativa nel 
periodo più idoneo . 
Il tempo totale fissato dal Committente e di 120 giorni naturali e consecutivi suddiviso in circa 17 
settimane. 
Il crono programma analizza per il momento una fase continuativa dei lavori senza ipotizzare 
sospensioni temporali . 
 
 
N.B. per la individuazione temporale di altri  interventi si rimanda a specifici aggiornamenti concordati 
in corso d’opera con il Committente e il CSE . 
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ALLESTIMENTO DEL CANTIERE Tipo A – 3 p x       x          
ESECUZIONE DI OPERE 
PROPEDEUTICHE 

                  

Rimozioni e demolizioni  Tipo B- 5 p   x       x         
INTERVENTI                    
Scavi Tipo B- 5 p   x       x        
Predisposizione sottoservizi “    x       x       
Posa dei cordoli e altri manufatti “     x       x      
Sottofondi e rinterri vari “      x       x     
Esecuzione di pavimentazioni  Tipo C – 7+2 p       x       x    
OPERE DI FINITURA  E 
VERDE 

                  

Posa arredi in legno Tipo D – 3-3 p             x x    
Messa a dimora piante  “               x   
Esecuzione di tappeti erbosi e 
piccoli arbusti 

“               x   

F.p.o. di arredi  “                x  
Collaudi, pulizia cantiere Tipo E – 5 p                 x 
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Si riporta di seguito anche una analisi delle squadre tipo che si ipotizzano possono intervenire in 
cantiere: 
Squadra del tipo A:  n. 3 persone:  Capocantiere, Operaio Qualificato e Manovale 
 
Squadra del tipo B:  n. 5 persone:  Caposquadra, n.  2 Operai (1 Qualificato e 1 Manovale),  
     n.1 Autista autocarro, n.1 manovratore di mezzo d’opera  
 
Squadra del tipo C:  n. 7+2 persone:  Impresa più ditta fornitrice del CLS cosi composte: 
     Caposquadra n. 1, n.3  Operai (specializzati) ,   
     n.3 Operai (manovali) n.2 Autista autobetoniere; 
 
Squadra del tipo D:  n. 3-3 persone:  due imprese che complessivamente saranno così composte : 
     Caposquadra n. 1, n.2  Operai (specializzati) ,   
     n.2 Operai (manovali) n.1 Autista autocarro con gru 
 
Squadra del tipo E:  n. 5 persone:  Caposquadra n. 1, n.1  Operai (specializzati) ,   
     n.2 Operai (manovali) n.1 Autista autocarro con gru 
 
 
 
Vista la composizione delle squadre e del tempo stimato per l’esecuzione delle opere si quantifica che 
il computo del numero di uomini giorni è presumibilmente di: 550 U/g. 
 
 
 


