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Premessa 
Il presente documento si riferisce alla esecuzione di un intervento impiantistico all’interno di 
un edificio esistente a destinazione servizi assistenziali alla persona per la realizzazione di 
opere di cui all’oggetto relativamente a: 

 
ESECUZIONE DEI SERVIZI TECNOLOGICI DI CUI AL PROGETTO 
“PROGRAMMA COMFORT E SICUREZZA” E DEGLI INTERVENTI PER 
L’ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO, SEGNALAZIONE E 
RIVELAZIONE INCENDI PRESSO LA SEDE ISTITUZIONALE SITA IN VIA 
DI MEZZO N.1 A RIMINI 
 

Esso costituisce il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) così come previsto dall’ART. 

100, COMMA 1 DEL D.LGS. 81/08 e sue modifiche ed integrazioni ( si veda l’allegato XV punto 2) 

 
N.B. Il presente PSC viene redatto per una gara di appalto che prevede la realizzazione di una rete 
dati da cablare sull’intera struttura di via di Mezzo n.1, con relative opere elettriche e impianto di 
segnalazione e rivelazione incendi in base a quanto disposto dall'art.100, C.5 del decreto 81/2008 
che recita: 
"L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione 
proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento ove ritenga di poter meglio 
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.  
In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi 
pattuiti".  
 
Si evidenzia altresì che la valutazione dei rischi si intende di quelli aggiuntivi rispetto 
a quelli specifici propri dell'attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.  
 
 
 



PSC Comfort e sicurezza rete dati ed elettriche 
 

4

Il contenuto del PSC consiste in : 
 

a) Identificazione e descrizione dell'opera esplicitata con: 
 
1) Indirizzo del cantiere 
Il cantiere propriamente detto in cui si dovranno eseguire le opere è ubicato all’interno di un 
complesso edilizio sito in via di Mezzo n.1 a Rimini; Il complesso è composto da tre corpi fabbrica, 
collegati fra di loro, di cui due denominati edifici A) e B) composti da due piani fuori terra con 
annessi dei piccoli locali nel sottotetto,  mentre il corpo denominato C) è costituito da un piano 
interrato, P.T. e tre piani fuori terra.  
L’edificio nel suo complesso è adibito a casa di riposo (struttura residenziale per anziani) e gli 
impianti da eseguire si configurano come degli interventi al fine di aumentare lo stato di comfort e 
di sicurezza degli ospiti comprendendo anche degli adeguamenti impiantistici, sia elettrici che di 
segnalazione e rivelazione incendi obbligatori per adeguare la struttura socio-sanitaria assistenziale 
alle normative antincendio vigente. 

 
2) Descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere 
Le aree di lavorazione (cantiere) sono collocate sostanzialmente nei corridoi di tutti i reparti e in 
maniera,  meno invasiva,  con la realizzazione di impianti elettrici e dati anche nelle singole camere, 
in particolar modo nella zona letto. 
Verranno, in alcune specifiche zone, ove non sarà possibile accedere attraverso i cavedi esistenti, 
forati i solai per accedere ai piani superiori. 
L'area di cantiere, quindi, si colloca in una struttura con una gestione dell’attività che non può mai 
interrompersi. Tale area, per singoli piani, verrà quindi di volta in volta scelta ed individuata e 
contestualmente resa accessibile all’impresa,mediante delle azioni temporanee che ne permettano 
degli interventi limitati nel tempo in modo, comunque, da essere ben delimitata dalle attività 
gestionali della struttura. 
L’attività dovrà procedere con tempistiche e modalità organizzative concordate con il personale di 
servizio e verificate sulla base delle indicazioni elencate nel Duvri aziendale e di volta in volta con i 
responsabili dei reparti. 
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Durante i lavori l’impresa dovrà prestare la massima attenzione all’emissione di polveri, rumori e 
qualsiasi altro problematica rispondendo alle indicazioni contenute nel DUVRI aziendale che verrà 
allegato al presente PSC e sottoscritto per presa visione dall’Impresa all’inizio delle operazioni. 
 
In sostanza, i lavori potranno essere eseguiti oltre a limitazione zonali, anche con limiti di 
orari come evidenziato anche nel CSA in cui si indicano che i lavori potranno essere eseguiti 
nella fascia oraria 9,00-18,00 dal lunedì al venerdì con possibilità di lavoro nella giornata di 
sabato dalle ore 9,00-12,00. Non è ammesso il lavoro nelle giornate di domenica o di altre 
festività infrasettimanali. 
Sentito i Responsabili del Servizio Assistenziali della struttura si avvisa l’impresa che deve 
organizzare il lavoro in maniera tale che nella fascia. 11,30-12,30 ( orario di servizio dei pasti) 
non vengano eseguiti lavori nei locali mensa o di transito del cibo.  
Inoltre, si segnala, che si deve corrispondere ad un’altra limitazione, di non eseguire lavori 
rumorosi nella fascia di orario 13,00-15,00 in prossimità delle stanze di degenza.    
 
L’intralcio con l’attività gestionale sarà coordinata con la Committenza ed in particolare coi 
corrispettivi RSPP e gestita in collaborazione con i RAA  aziendali di reparto , vedi l’ASP Valloni 
Marecchia per la parte gestita direttamente dall’azienda (vedi edificio C) e vedi la Coop Elleuno per 
i reparti negli edifici A) e B). 
Si precisa che al 1° piano dell’edificio A) vi è un Centro Diurno gestito dalla Coop Elleuno a cui si 
rimanda ai suoi responsabili per concordare le limitazione d’azioni. 
Si specifica che se le circostanze lo permetteranno si potrebbe pensare di eliminare le limitazioni di 
lavoro nei corridoi nel periodo di pranzo del “mezzogiorno” se il Committente sarà in grado di 
spostare gli ospiti, comunque di un solo nucleo per volta, presso la Sala Rossa per il Pranzo . 
 
Il deposito di materiali e dei mezzi dovrà essere convenuto di volta in volta con l’ufficio tecnico 
dell’ASP o con il manutentore Paolo Di Pietro sempre presente nella struttura, e comunque fuori dai 
reparti, vedi ad esempio utilizzo dei terrazzi o del seminterrato. 
Si fa presente che l’attività della struttura non dovrà mai subire interruzioni gestionali dovuti 
dalla presenza del cantiere se non prima programmate con il Responsabile delle Attività 
Gestionali.  
L’impresa, altresì in casi di necessità, dovrà rendersi disponibile a comunicare tramite il personale 
tecnico, con dovuto anticipo, sempre una specifica segnalazione di interferenza con l’attività 
gestionale e attendere sempre l’autorizzazione del committente. 
 
 
3) Descrizione sintetica dell'opera 
L’intervento, nel suo complesso, consiste nella realizzazione di una serie di servizi tecnologici di 
cui al Progetto Comfort e Sicurezza, nonché ad opere inerenti gli impianti elettrici e ad opere di  
adeguamento alla normativa antincendio. 
 
In particolare le opere da eseguire si possono distinguere in:  

1) La modifica dell’impianto elettrico per diverse suddivisioni a livello di compartimentazione 
antincendio tra i corpi di fabbrica del “Fabbricato A” e “Fabbricato B”, per una corretta gestione dei 
sistemi di sgancio di emergenza. La sostituzione del quadro generale piano terra fabbricato C per 
manutenzione straordinaria dello stesso; 

2) Realizzazione del nuovo impianto di cablaggio strutturato, per infrastruttura di rete filare e Wifi, per i 
sistemi di comunicazione e sorveglianza, concepito con sviluppo tale da consentire futuri 
ampliamenti per nuove esigenze che potrebbero manifestarsi nel tempo. Con parziale recupero di 
parte dei punti dell’impianto esistente da intercollegare con la rete di nuova realizzazione; 
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3) Implementazione della rete dati a servizio di sistemi di videocomunicazione, per consentire agli ospiti 
l’interazione con sistemi audio-video da remoto, con i propri congiunti o conoscenti all’esterno della 
struttura; 

4) Il miglioramento funzionale del sistema di comunicazione con gli operatori, per la ricezione e per la 
gestione delle chiamate di servizio da parte degli ospiti della struttura; 

5) Il rifacimento, all’interno del “Fabbricato C”, del sistema di chiamata ospedaliera delle camere di 
degenza (singoli testa letto e bagni camere), delle sale e bagni comuni, dei locali di presidio medico 
(ambulatori, palestra, ecc.); 

6) La realizzazione di nuovi punti dell’impianto di cablaggio strutturato per rete dati, all’interno delle 
camere del “Fabbricato C”, per il collegamento di apparecchiature di monitoraggio degli ospiti con 
particolari problematiche ed esigenze, per consentirne la supervisione da parte del personale 
medico; 

7) L’esecuzione di interventi riguardanti l’impianto di rivelazione ed allarme incendio per gli ulteriori step 
di revisione, oltre a quelli già eseguiti, in conformità alla norma UNI11224 che richiede la 
sostituzione di 1/6 dei rivelatori ottici di fumo ogni anno. L’integrazione di nuovi punti di rivelazione, 
l’ampliamento della centrale di allarme del “Fabbricato B” con nuova scheda loop, l’integrazione di 
moduli di comando per le aperture di aerazione dei vani scale e punti vari per i tre fabbricati. La 
modifica del collegamento di alcune linee di segnale esistenti per una corretta suddivisione e 
gestione dell’impianto. 
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Il presente PSC, specifico per l’intervento in oggetto è di concreta fattibilità, e i suoi contenuti sono 
il risultato di scelte progettuali ed organizzative, con il seguente quadro economico:. 
 
 Importo dei lavori da computo metrico di progetto corrisponde: 

a) Progetto comfort e sicurezza 
1) (CH) Impianto di chiamata  ospedaliera   E.208.561,23 
2) (IT) Impianto di cablaggio strutturato   E.167.491,46 

        ---------------- 
Sommano interventi previsti nel progetto Comfort   E.376.052,69 
 

b) Adeguamento impianti elettrici ed antincendio 
3) (RI) Impianto segnalazione e rilevamento incendi  E.  22.580,24 
4) (EL) Impianto elettrico di alimentazione utenze   E.  21.969,62  

        ---------------- 
Sommano interventi adeguamento impianti esistenti  E.  44.549,86 
         ---------------- 

 Importo totale dei lavori in progetto      E.420.602,55 
  
 Importo degli oneri di sicurezza corrispondono a Euro    E.    4.241,98  
 Come valutati nell’apposito elaborato 
 
 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO IN ESECUZIONE  E.424.844,53 
 
Il cantiere, come da valutazione effettuata dal Committente è stato valutato ex art.90 del D.Lgs. 
81/08, con le seguenti previsioni operative: 

Numero delle imprese previste:   2 (due)+ n.2 eventuali lav. autonomi 
Numero degli uomini-giorno (*) :    370 
Presenza di rischi particolari – all. XI:  No 
 

(*) vedi stima fatta in sede di redazione del crono programma                   



PSC Comfort e sicurezza rete dati ed elettriche 
 

8

b) Individuazione dei soggetti 
 
Committente 

ASP “Valloni Marecchia” 
Sede legale: Via di Mezzo, n. 1 
47923 Rimini (RN) 
P.I./C.F.  04265920407 
 
 

Responsabile dei Lavori 
 Stefano Vitali   

Presidente Asp Valloni Marecchia 
Via di Mezzo n.1 47923 Rimini 
Telef. 0541-377811 
   
 

Responsabile del procedimento RUP. 
 Dott.ssa Sofia Catania  
 Responsabile del servizio AA.GG. e Patrimonio 

Via di Mezzo n.1 47923 Rimini 
Telef. 0541-377811 

 
Progettista e Direttore dei lavori elettrici 

-P.I. Mirco Gori   
Studio in Bellaria-Igea Marina in via Roma n.17 
Telef. 349/4731161 
e-mail: mircogori@libero.it 
 

Coordinatore per la progettazione (CSP) 
Geom. Claudio Bronzetti 
ASP Valloni Marecchia 
Telef. 0541-367816 
e-mail: ufficiotecnico@aspvallonimarecchia.it  

 
Coordinatore per l’esecuzione (CSE) 

Geom. Claudio Bronzetti 
ASP Valloni Marecchia 
Telef. 0541-367816 
e-mail: ufficiotecnico@aspvallonimarecchia.it  
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l’impresa affidataria * 
Ancora non nota__________________ 
________________________________ 

 
il responsabile di cantiere e della sicurezza della stessa * 

_________________________________ 
_________________________________ 

 
impresa esecutrice * 

_________________________________ 
_________________________________ 

 
il responsabile di cantiere * 

_________________________________ 
_________________________________ 

 
impresa * 

_________________________________ 
_________________________________ 

 
il responsabile di cantiere * 

_________________________________ 
_________________________________ 

 
impresa * 

_________________________________ 
_________________________________ 

 
il responsabile di cantiere * 

_________________________________ 
_________________________________ 

 
impresa * 

_________________________________ 
_________________________________ 

 
il responsabile di cantiere * 

_________________________________ 
_________________________________ 

 
Integrazioni delle sezioni (*) a cura del CSE durante la fase esecutiva quando in possesso dei dati 
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c) Relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei 
rischi  in riferimento a: 
 
1) AREA DI CANTIERE  AI SENSI DEI PUNTI 2.2.1 E 2.2.4 
Nell'area di cantiere, considerato l’ubicazione e la tipologia dei lavori non è stato possibile 
conoscere nel dettaglio e con assoluta certezza tutti i servizi, tubazioni e quant’altro presente nei 
controsoffitti esistenti. 
Si segnale che comunque le nuove linee di distribuzione, nonché le centraline dovranno partire da 
quadri elettrici di potenza, che sicuramente alimentano  anche le utenze elettriche, necessarie per 
l’esercizio dell’attività aziendale dalla casa di riposo, pertanto ogni correlazione d’interferenza con 
tale servizio dovrà essere gestita con il servizio tecnico di manutenzione dell’azienda e nel massimo 
ordine al fine di evitare contraccolpi sull’attività . 
Occorreranno pertanto eseguire dei sondaggi ispettivi smontando alcuni pannelli del controsoffitto 
al fine di individuare passaggi e presenza di altre tubazioni e canali aria che influiranno sulla 
posizione e quota di posa dei nuovi comandi elettrici.  
Si riporta la pianta dell’insediamento con la suddivisione dei tre edifici A), B) e C). 
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Analisi del rischio 
 
Il rischio principale nei sondaggi è quello della caduta da scale o da trabattelli per altezze dal 
pavimento maggiore di 2,00 m, durante le operazioni di smontaggio dei pannelli del controsoffitto 
nel caso di utilizzo non corretto dell’accessorio. 
 
Valutazione del rischio 
 
Probabilità    P = 2 
Danno     D = 2   
Grado di Rischio   (P * D) =  4 
 
Prescrizioni 
 
Occorre utilizzare scale a libro con idonei fermapiedi in gomma antiscivolamento, oppure nel caso 
di utilizzo di trabattelli che siano dotati di ferma ruote e di parapetti di protezione a norma 
anticaduta. 
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2 ) ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE AI SENSI DEI PUNTI 2.2.2 E 2.2.4 
 
L'individuazione dell’area di posa degli impianti è indicato nelle tavole di progetto redatte dal P.I. 
Mirco Gori mentre l’area di esecuzione delle lavorazioni  (denominato cantiere ) sarà sempre in 
movimento a partire dal punto di collegamento a quadro di comando fino al raggiungimento del 
terminale da installare secondo il percorso indicato nelle tavole di progetto.  
Il CSE sentito preliminarmente il personale interno della struttura ed in particolare il RSPP 
dell’azienda ,in  settimana per settimana verranno definite le area da interessare dalle lavorazioni 
ponendo sempre le dovute attenzione agli orari di lavoro e alle zone oggetto di trasporto e 
consumazione dei cibi; e per evitare rumori e produzione di polveri nocive. 
Nell’area esterna della struttura verrà individuata, come da layout allegato, al presente PSC, verrà 
ipotizzata un area con una baracca di deposito da destinare all’impresa di piccole quantità di 
materiale,  la posizione per l’installazione di un WC chimico fornito ed utilizzato esclusivamente 
dall’impresa. 
Si precisa che nel caso di presenza di una seconda ditta subappaltatrice si dovrà fornire un secondo 
WC chimico. 
In tale area sarà preliminarmente recintata e interdetta agli operatori ed ospiti della struttura inoltre 
si dovranno tenere in considerazioni tutti i sistemi di gestione e di emergenza, vedi accessi alle vie 
di fughe, percorsi degli ausili per disabili,  accesso ai vani scala e ascensori.  
Queste aree in cui sviluppare i lavori, saranno definite zona per zona, piano per piano, e avranno 
delle dimensioni di minor ingombro possibile al fine di non arrecare disservizi alla gestione.    
Inoltre all’impresa verrà fornito l’indicazione delle scale e degli ascensori da utilizzare al fine di 
trasportare attrezzature e materiali ai piani superiori, nonché sarà a cura dell’Impresa utilizzare  
idonei autogru per il sollevamento del materiale più ingombrante o pesante al fine di non arrecare 
danni agli impianti elevatori (ascensori) presenti in struttura, di modesta portata e dimensione.  
L’impresa dovrà provvedere a fornire e posare in opera idonea segnaletica al fine di avvisare 
personale, residenti e utenti esterni, dei percorsi da seguire nel caso di chiusura totale di corridoi di 
passaggio di sicurezza o di eventuali locali comuni.  
Si precisa che, anche in sede di organizzazione del cantiere, così come durante tutta la esecuzione 
dei lavori, il Responsabile dell'Impresa dovrà interfacciarsi con il CSE per le aree di lavoro e 
provvedere a consegnare al CSE la lista di tutto il personale impiegato, sia per le lavorazioni sia per 
i trasporti di materiali, in modo che il committente abbia la consistenza dei lavoratori presenti e che 
il CSE possa facilmente individuare i soggetti presenti in occasione dei sopralluoghi in cantiere.  
 
Analisi di : 
 
a) Modalità per recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni 
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Per l’area di lavoro interne nei locali si dovrà installare delle delimitazioni eseguite con dei 
cavalletti metallici , o in plastica (vedi foto ) per le aree da occupare esternamente si dovranno usare 
dei pannelli metallici con telo in plastica arancione ( vedi foto)  

 
per entrambi vale la scheda di seguito riportata: 
 
SF 001:  SCARICO E DEPOSITO MATERIALE SFUSO E SEGNALAZIONE E POSA DI 
DELIMITAZIONE DI CANTIERE (montaggio e smontaggio) 

Per l’area di cantiere, ove si prevedono delle produzioni di polveri oltre alle recinzioni di 
delimitazione di tipo mobili occorrerà installare dei teli in nylon fissati al pavimento, pareti e 
soffitto atto al contenimento delle polveri sottili, creando nelle chiusure sempre delle possibili 
accessi agli infissi delle finestre esterne in modo che l’area possa essere arieggiata con l’esterno e 
non con l’ambiente interno. 
 
b) Servizi igienici – assistenziali  
 
L’impresa dovrà fornire ed utilizzare un wc chimico posto nel cortile della struttura tanti quanto 
sono le imprese operanti per tale intervento . Si informa che in alternativa potrebbe esserci la 
possibilità di allacciarsi alla rete interna di fognatura nera eseguendo a spese dell’Impresa con 
conseguente ripristino a fine cantiere delle opere civili di allaccio fognario.  
L’impresa dovrà porre le dovute precauzioni nell’utilizzo e garantire la disinfezione ed 
igienizzazione del servizio igienico sulla base delle disposizioni sanitarie in essere al momento 
dell’intervento, onde evitare problemi sanitari e biologici. 
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c) viabilità principale del cantiere 
 
La viabilità di accesso al cantiere coincide con quella di accesso alla struttura. L’accesso carrabile 
dei mezzi di lavoro dovrà avvenire dal cancello di via Bilancioni n.33, ove entrano tutti i mezzi di 
servizio dell’azienda nonchè le autoambulanze di servizio presso la struttura. 
Pertanto l’impresa dovrà porre le dovute attenzione, secondo normativa stradale e comunque a non 
ostruire mai il cancello di entrata ed uscita della struttura. 
 
Vedi Layout di cantiere allegato: 
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d) impianti di elettricità, acqua 
 
d.1 - impianti di elettricità  
All’impresa sarà messa a disposizione una utenza elettrica per l’eventuale allacciamento della 
baracca e sarà messa a disposizione la rete elettrica interna della struttura (vedi prese 220 volt ). 
L’Impresa deve utilizzare idonee attrezzature conformi a tutti le normative europee e soprattutto 
dotarsi per quanto possibile di attrezzature a batteria.   
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d.2 - impianti di alimentazione dell'acqua :  
Per l’utenza idrica all’impresa vale quanto detto per l’utenza elettrica (vedi utilizzo di un WC 
chimico ). 
 
 
e) Impianti di terra  
L’impresa dovrà  utilizzare tutte le attrezzature e apparecchiature a norma, munite di normale messa 
a terra, collegandosi alle idonee prese elettriche date a disposizione, e come sopra riportato 
utilizzare , per quanto possibile, apparecchiature a batteria. 
 
f) Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 102  
 
- prima dell'accettazione da parte del Datore di lavoro del PSC e delle modifiche significative 
apportate ad esso lo stesso datore di lavoro deve consultare il RLS e gli deve fornire gli eventuali 
chiarimenti sul contenuto del piano. Il RLS può formulare nuove  proposte al riguardo, sempre 
senza aumenti di costi. 
 
g) Disposizioni per dare attuazione  a quanto previsto dall'art.92, c.1 , lett. c 
 
Il C.S.E. deve organizzare con il datore di lavoro,  le azioni di coordinamento con l’attività 
aziendale e dare le informazione ai lavoratori. Allo scopo sarà  fissato un  incontro all’inizio del 
cantiere è verrà messo a disposizione dell’Impresa il DUVRI aziendale dell’ASP Valloni 
Marecchia, in cui si evidenzieranno tutte le situazioni di rischio dell’attività che si sta svolgendo 
nella struttura e poi, con cadenza minima (prevista) settimanale vi saranno degli incontri 
informativi e comunque ogni qualvolta ci si debba iniziare spostarsi in una qualsiasi altra area di 
cantiere con presenza di rischi e gestione particolarmente gravosi. 
 
h) modalità di accesso di fornitura dei materiali 
Per la fornitura dei materiali dovranno essere rispettate tutte le indicazioni fissate dal Codice della 
Strada  e regolata dal Responsabile dell’Impresa. Per quanto riguarda qualsiasi materiale si dovrà, 
comunque,  programmare gli arrivi al fine di informare la committenza in tempo per organizzarsi, 
per il mantenimento in esercizio dell’attività lavorativa creando appositi percorsi alternativi o un 
sfalsamento temporale delle incidenze . 
Per l’arrivo dei materiali, vale quanto detto prima, l’accesso predestinato è il cancello di via 
Bilancioni n.33. Solo in casi di breve necessità potrà essere autorizzato dal committente degli 
accessi dal cancello carrabile di via di Mezzo . 
 
i)  Distribuzione dei materiali all’interno della struttura, verso le aree di lavoro 
La movimentazione dei materiali e delle apparecchiature, per la tipologia del cantiere, richiederà 
solo movimentazioni manuali con l’aiuto di “traspallet” o carrelli di ingombri inferiori a 80 cm 
(vedi passaggio alle porte). 
 
l)  Dislocazione di zone di carico e scarico 
La dislocazione di materiale avverrà poco alla volta al fine di non accumulare materiali in zona di 
passaggio con interferenze con l’attività gestionale. 
La zona di scarico del materiale fornito avverrà nel cortile della struttura in corrispondenza 
dell’accesso al piano interrato dell’edificio C)  
 
m) Zone di deposito e utilizzo di materiali con pericolo di incendio o di esplosione. 
Per la tipologia di lavoro e le opere da realizzare, in sede progettuale, non si prevedono utilizzo di 
materiali con pericolo di incendio e esplosione.  
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L’impresa, comunque, è avvisata che nelle zone di lavoro, non si devono usare per nessun motivo 
materiali con pericolo di incendio. 
Se per qualche eventualità l’Impresa dovesse utilizzare dei materiali o attrezzature che potrebbero 
generare pericolo d’incendio dovrà informare immediatamente il CSE e il RSPP, nonchè il RTA  
dell’Azienda, al fine di prendere specifiche misure di protezione. 
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3) LAVORAZIONI 
Si segnala che tutte le lavorazioni dovranno essere dall’Impresa sempre programmate ed avvenire, a 
seguito di preventiva comunicazione alla committenza, in modo che non vi sia mai una interruzione 
dell’attività gestionale della Casa di Riposo. A tale proposito ogni settimana si potrà organizzare 
una riunione tecnica. 
Durante le lavorazioni si dovrà sempre avere cura che vi sia tutta la più completa separazione fra le  
aree di lavoro (cantiere)  e quelle interessate dalla attività della Casa di Riposo. 
Tale  separazione richiederà che, in caso di interferenze sia dato corso alle lavorazioni solo previa 
autorizzazione del committente, e dopo aver avvisato il personale di servizio, con l’eventuale 
trasporto in altra zona del residente nei casi più estremi. 
Vi dovrà, quindi, essere sempre la più totale separazione fisica delle zone di lavorazione con quelle 
dell’attività gestionale della Casa di Riposo; le fasi di lavorazione devono essere svolte sempre in 
aree circoscritte dal passaggio pedonale. 
Nel dettaglio le lavorazioni da eseguire sono: 

1) La modifica dell’impianto elettrico per diverse suddivisioni a livello di compartimentazione 
antincendio tra i corpi di fabbrica del “Fabbricato A” e “Fabbricato B”, per una corretta gestione dei 
sistemi di sgancio di emergenza. La sostituzione del quadro generale piano terra fabbricato C per 
manutenzione straordinaria dello stesso; 

2) Realizzazione del nuovo impianto di cablaggio strutturato, per infrastruttura di rete filare e Wifi, per i 
sistemi di comunicazione e sorveglianza, concepito con sviluppo tale da consentire futuri 
ampliamenti per nuove esigenze che potrebbero manifestarsi nel tempo. Con parziale recupero di 
parte dei punti dell’impianto esistente da intercollegare con la rete di nuova realizzazione; 

3) Implementazione della rete dati a servizio di sistemi di videocomunicazione, per consentire agli ospiti 
l’interazione con sistemi audio-video da remoto, con i propri congiunti o conoscenti all’esterno della 
struttura; 

4) Il miglioramento funzionale del sistema di comunicazione con gli operatori, per la ricezione e per la 
gestione delle chiamate di servizio da parte degli ospiti della struttura; 

5) Il rifacimento, all’interno del “Fabbricato C”, del sistema di chiamata ospedaliera delle camere di 
degenza (singoli testa letto e bagni camere), delle sale e bagni comuni, dei locali di presidio medico 
(ambulatori, palestra, ecc.); 

6) La realizzazione di nuovi punti dell’impianto di cablaggio strutturato per rete dati, all’interno delle 
camere del “Fabbricato C”, per il collegamento di apparecchiature di monitoraggio degli ospiti con 
particolari problematiche ed esigenze, per consentirne la supervisione da parte del personale 
medico; 

7) L’esecuzione di interventi riguardanti l’impianto di rivelazione ed allarme incendio per gli ulteriori step 
di revisione, oltre a quelli già eseguiti, in conformità alla norma UNI11224 che richiede la 
sostituzione di 1/6 dei rivelatori ottici di fumo ogni anno. L’integrazione di nuovi punti di rivelazione, 
l’ampliamento della centrale di allarme del “Fabbricato B” con nuova scheda loop, l’integrazione di 
moduli di comando per le aperture di aerazione dei vani scale e punti vari per i tre fabbricati. La 
modifica del collegamento di alcune linee di segnale esistenti per una corretta suddivisione e 
gestione dell’impianto. 

Le lavorazioni descritte avverranno tutte all'interno degli edifici dove si svolge l’attività socio 
sanitaria.  
Le tabelle che seguono individuano le sub fasi principali oggetto di analisi mediante le schede 
apposite allegate. 
 
NOTA BENE:  Il committente, per la tipologia d’intervento, ritiene di appaltare i lavori 
ad una sola impresa, in caso che vi siano delle imprese sub-appaltatrici sarà l’impresa 
affidataria che dovrà gestire queste imprese sub-appaltatori o subfornitrici di opere 
specialistiche rendendosi responsabile di completare in maniera programmata le varie 
lavorazioni di cantiere, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e a seguito di 
formale autorizzazione del Committente. 
Per gli interventi da eseguire l’impresa dovrà  basarsi comunque su uno schema di 
massima di crono-programma già definito dal C.S.P. con il Committente. 
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L’Impresa appaltatrice  dovrà presentare, prima dell’inizio dei lavori, un suo crono-
programma di dettaglio che dovrà essere approvato dal C.S.E. e dal Committente, 
anche al fine di dettagliare gli interventi, le aree di lavoro e avvisare il personale 
sanitario, con largo anticipo, della presenza del cantiere. 
L’impresa è anche obbligata a lasciare al termine di qualsiasi turno di lavoro, ed in 
particolar modo alla fine della giornata,  l’area di lavoro libera da qualsiasi ostacolo, 
materiali o attrezzature sparse che possano arrecare danni al personale, ai residenti e 
ai familiari che ne verranno a far visita.  
I costi della sicurezza vengono riportati nell’allegato ”Oneri della sicurezza” .   



      Azienda di Servizi alla Persona 
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1. ALLESTIMENTO DEL CANTIERE E ORGANIZZAZIONE DEGLI 
INTERVENTI  

 
 Fase lavorativa n.1 N° N° 

scheda  
Sub-fase 

1 ALLESTIMENTO 
DEL CANTIERE E 

ORGANIZZAZIONE 
DEGLI INTERVENTI  

1 SF001  Segnalazione e Recinzione di AREE LAVORO (cantiere)       
 (montaggio e smontaggio) 

 

2. ESECUZIONE DI NUOVE LINEE ELETTRICHE  
 

 Fase lavorativa n.2 N° N° 
scheda  

Sub-fase 

2 REALIZZAZIONE 
DI NUOVE LINEE 

ELETTRICHE 

1 SF 002 Scarico e deposito materiale a pezzi; 

  2 SF 003 Trasporto manuale del materiale ai vari piani; 
  3 SF 004 Smontaggi pannelli del controsoffitto; 
  4 SF 005 Esecuzione di tracce o carotature delle murature o dei solai 

 
  5 SF 006 Esecuzione di linee di distribuzione dei cavi elettrici 

 
3.  INSTALLAZIONE DI RILEVATORI ED APPARECCHIATUIRE 

ELETTRICHE 
 

 Fase lavorativa n.3 N° N° 
scheda  

Sub-fase 

3 INSTALLAZIONE DI 
RILEVATORI E 

APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE  

1 SF 002 Scarico e deposito materiale a pezzi; 

  2 SF 003 Trasporto manuale del materiale ai vari piani; 
  3 SF 004 Smontaggi pannelli del controsoffitto; 
  4 SF 005 Esecuzione di tracce o carotature delle murature o dei solai 

 
  5 SF 007 Posa in opera di apparecchiature elettriche quali, centraline 

di gestione e rilevatori fumi, Quadri elettrici ; 

 
4. COLLEGAMENTI, PROVE DI FUNZIONAMENTO E COLLAUDI 

APPARECCHIATURE ELETTRICHE 
 

 Fase lavorativa n.4 N° N° 
scheda  

Sub-fase 

4 COLLEGAMENTI, 
PROVE DI 

FUNZIONAMENTO, 
COLLAUDI DELLE 

APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE   

1 SF 002 Scarico e deposito materiale a pezzi: 
2 SF 008 Collegamenti elettrici  e prove di funzionamento; 
   

3 SF001   Smobilizzo del cantiere a seguito dei collaudi di accertamento  
  del corretto funzionamento 
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SCHEDE DI  LAVORAZIONE 
Per le schede di lavorazione soprarichiamate per le varie fasi di lavoro si 
veda l'allegato n.1 al presente PSC 
 
 
 
Inoltre ciascuna scheda di lavorazione inserite nell’allegato n.1 è integrata dalle schede  
(generali e particolari ) dei mezzi d’opera impiegati nelle varie attività lavorative.  
L'elenco delle schede predisposte per i singoli mezzi è il seguente: 
 

 N° scheda 
rif. 

Mezzi 

1 1.01 Utensili manuali; 
2 2.01 Utensili elettrici a batteria; 
3 2.02 Trapano a batteria; 
4 4.01 Utensili ole-pneumatici; 
5 4.02 Carotatrice; 
6 5.01 Mezzi di trasporto manuali; 

                           

1. 01 scheda generale di mezzo: UTENSILI MANUALI 
Rischi generici: (da completare con quelli tipici di luogo ed attività) 
Lesioni a parti del corpo (mani, gambe) 
Rottura dell’impugnatura 
Proiezione di schegge e frammenti; 

Procedura di consegna: 

_ Far verificare al lavoratore l’integrità dell’ utensile, 
   in particolare della impugnatura (manico) e della 
   parte di lavoro (punta o utensile); 
_ Fornire precise informazioni circa il luogo ed il tipo di attività da  
svolgere; 
_ Ricordare l’uso appropriato dell’attrezzo e dei necessari DPI (guanti e 
secondo l’esperienza lavorativa); 
_ Raccomandare di restituire l’attrezzo integro o non appena esso si 
danneggi; 

Precauzioni ed uso generale corretto 
Operare ad altezza appena al di sotto del busto; se è necessario agire più 
in basso, piegare le gambe e non la schiena; 
Non operare sopra la testa o ad altezza degli occhi; 

Procedura di restituzione: 
Esaminare lo stato dell’utensile e dell’attrezzo, se necessario, farlo 
sostituire con altri idonei e farlo riparare o alienarlo; 
Scaricare la consegna. 

Procedura di verifica prima della consegna: 
Verificare l’idoneità dell’attrezzo a svolgere l’attività prevista; 

 

 
2. 01 scheda generale di mezzo: UTENSILI ELETTRICI A BATTERIA 
Rischi generici: (da completare con quelli tipici di luogo ed attività) 
Lesioni a parti del corpo (mani, gambe) 
Proiezione di schegge lapidee o corpi pericolosi 
Tagli e traumi durante la manipolazione; 
Formazione di scintille; 
Rottura o guasto meccanico; 
Posizione non idonea dell’operatore rispetto all’utensile; 
Rumore e vibrazioni; 

Procedura di consegna: 

Far verificare al lavoratore l’integrità e la funzionalità di motorizzazione 
ed utensile; 
Ricordargli di: 
_ non eseguire registrazioni a motore acceso, farle 
   eseguire da esperti; 
_ interrompere l’uso in caso di riscaldamento eccessivo; 
Accertarsi che il lavoratore sia stato formato all’uso dell’attrezzatura e 
fargli firmare la presa in carico; 

Procedura di verifica prima della consegna: 
Verificare lo stato di efficienza e di sicurezza delle parti; 
 meccanica interna: (corpo, coperchi, impugnature, elementi di serraggio, 
ancoraggio e presa) 
meccanica interna: (rotismi, leverismi, parti di strisciamento, usura, 
circuiti di lubrificazione e di ingrassaggio, ingranaggi, cinghie, pulegge, 
nastri lisci o dentati) 
elettrica: (batteria, cavi e collegamenti, isolamento, morsetteria) 

Procedura di restituzione: 
Esaminare lo stato dell’utensile e, se necessario, farlo sostituire con altri 
idonei e farlo riparare o alienarlo; 
Scaricare la consegna. 
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2. 02 scheda particolare di mezzo:   TRAPANO A BATTERIA 
Corretto impiego:  
Operare afferrando l’impugnatura dell’utensile rivolgendo la parte di 
lavoro (punta) dalla parte opposta del corpo; 
La testa dell’utensile deve operare di punta, perpendicolarmente alle 
superfici da attaccare; 

verificare sempre la carica della batteria; 
Verificare l’isolamento elettrico; 
Seguire sempre le istruzioni d’uso del costruttore; 
Operare ad altezza appena al di sotto del busto; se è necessario agire più 
in basso, piegare le gambe e non la schiena; 
Prima di ogni turno verificare l’efficienza delle apparecchiature e 
accertarsi dell’integrità della punta; 

Precauzioni specifiche: 
1_  Attenersi alle istruzioni del preposto; 
2_  Verificare l’adeguata lunghezza del cavo; 
3_  Utilizzare i guanti e i DPI necessari a svolgere 
      l’attività prevista; 
4_  Operare a distanza adeguata; 
5_  Proteggere gli occhi con idonei occhiali protettori; 
6_ Proteggere l’udito con idonee cuffie; 
7_ Indossare guanti e scarpe isolanti e non operare 
     in luoghi stretti; 

Rischi: 
1_ Rumore e vibrazioni; 
2_ Strappo della presa; 
3_ Proiezione di polveri e detriti negli occhi; 
4_ Urti e lesioni a parti del corpo; 
5_ Lesioni alle mani; 
6_ Contatti elettrici; 

Indicazioni supplementari: 
 
Chiedere al preposto maggiori informazioni circa il luogo, tipo di attività 
e necessità di uso di DPI prima dell’inizio della fase di lavoro. 

 
 

4.01 scheda generale di mezzo: UTENSILI  OLEO-PNEUMATICI 
Rischi generici: (da completare con quelli tipici di luogo ed attività) 
Proiezione di lapidei o corpi pericolosi; 
Tagli e traumi durante la manipolazione; 
Formazione di scintille; 
Rottura o guasto meccanico; 
Posizione non idonea dell’operatore rispetto all’utensile; 
Respirazione di gas combusti; 
Scivolamento per perdite di combustibile o lubrificante; 
Pericolo d’incendio durante il rifornimento di carburante o per perdite; 
Rumore e vibrazioni; 
Colpo di frusta da tubi per difettoso collegamento al compressore o 
all’utensile; 
Inciampo nei tubi; 

Procedura di consegna: 

Far verificare al conduttore l’integrità e la funzionalità di motorizzazione 
ed utensile; 
Ricordargli di: 

_  accertarsi che non vi siano perdite di olio; 
_  non dirigere lo scarico verso persone e prese 
    d’aria di sistemi d’areazione; 
_  non eseguire registrazioni, farle eseguire da esperti; 
_  interrompere l’uso in caso di anomalie, rumori strani, vibrazioni 
anormali; 
_  evitare che i tubi passino sotto l’utensile; 
_  usare i necessari DPI (guanti con puntale, auricolari); 
Accertarsi che l’operaio sia stato formato all’uso dell’attrezzatura e fargli 
firmare la presa in carico; 

Procedura di verifica prima della consegna: 
Verificare lo stato di efficienza di : 
 meccanica esterna: ( corpo, coperchi, impugnature, elementi di serraggio, 
ancoraggio e presa); 
meccanica internai : (rotismi, leverismi,  parti di strisciamento, usura, 
circuiti di lubrificazione e di ingrassaggio, ingranaggi, cinghie, pulegge, 
nastri lisci o dentati) 
gruppo di alimentazione: ( pulizia, accensione, circuito di alimentazione 
del fluido, filtri); 
tubazioni : (stato di conservazione, adeguatezza alla pressione di 
esercizio, efficienza di connessioni ed attacchi) 
Verificare che la revisione sia avvenuta secondo programma; 

Procedura di restituzione: 
Esaminare lo stato dell’utensile e, se non accettabile,farlo sostituire con 
altri idonei e farlo riparare o alienarlo; 
Scaricare la consegna. 

 
 

4.02 scheda particolare di mezzo: CAROTATRICE 
Corretto impiego:  
Non impiegare l’utensile per uso diverso da quello indicato dal 
costruttore; 
L’utensile deve essere ben fissato alla struttura da forare e posizionato 
correttamente rispetto alla superficie da aggredire; 
Prima di ogni turno verificare l’efficienza delle apparecchiature e 
accertarsi dell’integrità della punta; 

Precauzioni specifiche: 
1_  Usare i necessari DPI (guanti e scarpe antinf.; 
2_  Seguire il corretto impiego definito dal costruttore; 
3_  Utilizzare, in prossimità dell’attrezzo in funzione, i necessari 
auricolari di protezione e effettuare turni di riposo; 
4_  Utilizzare adeguate mascherine di protezione contro le polveri ed 
eventualmente idonei occhiali protettivi; 

Rischi: 
1_ Rumore; 
2_ Proiezione di frammenti; 
3_ Inalazione di polveri; 
4_ Urti e lesioni a parti del corpo; 
5_ Lesioni alle mani ed ai piedi; 
 

Indicazioni supplementari: 
 
Chiedere al preposto maggiori informazioni circa il luogo, tipo di attività 
e necessità di uso di DPI prima dell’inizio della fase di lavoro. 
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5.01 scheda generale di mezzo: MEZZI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO MANUALI 
Rischi generici: (da completare con quelli tipici di luogo ed attività) 
Lesioni alle mani, alla testa ed al corpo; 
Tagli e traumi durante la manipolazione e la movimentazione; 
Movimentazione manuale dei carichi; 
Rottura o guasto meccanico; 
Caduta di materiali dall’alto; 

Procedura di consegna: 

Fare constatare al lavoratore l’integrità e la funzionalità dell’attrezzatura; 
Ricordargli di: 
_  usare guanti; 
_ indossare scarpe con puntali;  
_  Nella movimentazione dal basso verso l’alto, o 
    viceversa, piegare le gambe e non la schiena; 
_  Non sollevare o trasportare masse o pesi maggiori 
    di 20 kg (salvo più dettagliate istruzioni del   
   preposto) o di 10 kg se il carico è sbilanciato,  
   ingombrante o lontano dal corpo;  
   farsi aiutare, per i carichi più pesanti, da un altro  
   lavoratore; 
_ non abbandonare nulla se non dove indicato dal  
   preposto;   
 
Accertarsi che il lavoratore sia stato formato all’uso dell’attrezzatura e 
fargli firmare la presa in carico; 

Procedura di verifica prima della consegna: 
Verificare lo stato di efficienza e di sicurezza delle parti; 
 meccanica esterna: (corpo, coperchi, impugnature, elementi di serraggio, 
ancoraggio e presa) 
meccanica interna: (rotismi, leverismi, parti di strisciamento, usura, 
organi di lubrificazione e di ingrassaggio, ingranaggi, cinghie, pulegge, 
nastri lisci o dentati) in particolare verificare la mancanza di bordi e 
spigoli taglienti e di parti arrugginite; 
Verificare che il programma di manutenzione sia eseguito correttamente; 
Verificare che l’impugnatura sia dotata di manopole; 

Procedura di restituzione: 
Esaminare lo stato dell’attrezzatura  e, se necessario, farla sostituire con 
altre idoneee e farla riparare o alienarla; 
Scaricare la consegna. 
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Valutazione dei rischi 
 
1. - Generalità 
Per ogni sub-fase individuata si rimanda alla valutazione dei rischi contenuta nelle schede operative. Ai fini di comprensione 
generale si intende come: 

 
Danno:  lesione anatomica o alterazione dello stato di salute (es. infortunio sul lavoro, malattia professionale) causata dal 

verificarsi di un evento connesso ad un pericolo; 
Pericolo:       proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (es.: agenti chimici, fisici e biologici; attrezzature di lavoro; 

metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni; 
Rischio:  prodotto della probabilità che il danno, connesso ad un particolare pericolo sul luogo di lavoro, si verifichi per  la 

dimensione del danno. 
 
Assegnazione degli indici 
La probabilità del rischio è proposta secondo una scala costruita su quattro valori: 

 
Classificazione  Anomalia rilevata 
Improbabile 1 Può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. Non 

sono noti episodi già verificatisi 
Possibile 2 Può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti episodi sporadici 
Probabile 3 Può provocare un danno  anche se non in modo automatico o diretto. E' noto qualche 

episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno 
Molto probabile 4 Esiste una correlazione diretta tra mancanza rilevata e il verificarsi del danno. Si sono già 

verificati danni per la stessa mancanza nella stessa azienda o in aziende simili 
 

Un'analoga scala è proposta per classificare il danno a seconda della gravità dell'accadimento. 
Classificazione  Accadimento 
Lieve 1 Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. Esposizione 

cronica con effetti rapidamente reversibili 
Medio 2 Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. Esposizione cronica con 

effetti reversibili. 
Grave 3 Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica 

con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti 
Gravissimo 4 Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione 

cronica con effetti letali o totalmente invalidanti. 
 

Assegnando poi un peso variabile da 1 a 4 agli indici di gravità e frequenza, si propone anche una possibile 
classificazione  dei rischi sulla base di un ulteriore indice, che abbiamo chiamato indice di valutazione, calcolato secondo la formula: 

Rischio = Probabilità x Danno 
In questo modo, il rischio viene automaticamente graduato ed è raffigurabile in un’opportuna rappresentazione 

grafico-matriciale, così come indicato successivamente, avente in ascisse la gravità del danno atteso, ed in ordinate la probabilità 
del suo verificarsi. 

 
Probabilità 4 4 8 12 16  

 3 3 6 9 12  
 2 2 4 6 8  
 1 1 2 3 4  
  1 2 3 4 Danno 

 
I rischi maggiori occuperanno in tale matrice le caselle in alto a destra (danno letale, probabilità elevata), quelli minori 

le posizioni più vicine all’origine degli assi (danno lieve, probabilità trascurabile), con tutta la serie di posizioni intermedie facilmente 
individuabili. 

Una tale rappresentazione costituisce di per sé un punto di partenza per il controllo periodico delle attività durante 
l'esecuzione del lavoro. 
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 VALUTAZIONE DEI RISCHI PER SINGOLE LAVORAZIONI 
 
Per la valutazione dei rischi, le singole fasi vengono suddivise in base alle attività lavorative.  Si tratta di rischi residui, 
che tengono conto del fatto che le attrezzature usate sono a norma e le procedure di lavoro sono corrette. 
 
1) Area del cantiere 
La valutazione del rischio di elettrocuzione durante le operazioni di lavori nel zona di controsoffitto,  nel caso 
improbabile in cui non sia necessario e opportuno togliere tensione nella zona in cui è stato individuato il rischio è: 
Probabilità:  P = 3 
Danno :   D = 4 
Rischio:  P*D = 12 
 

1) Allestimento del cantiere 
 

 Fase lavorativa 1 N° N° 
scheda  

Sub-fase P D P*D 

1 ALLESTIMENTO 
DEL 

CANTIERE E  
ORGANIZZAZIONE 
DEGLI INTERVENTI 

1 SF 001 
 

SEGNALAZIONE E RECINZIONE DI AREE DI 
LAVORO (CANTIERE ) Montaggio e smontaggio  

2 1 2 

 
2) Lavorazioni- linee di distribuzione elettriche 
 
 Fase lavorativa n.2 N° N° 

scheda  
Sub-fase P D P*D 

2 REALIZZAZIONE DI 
NUOVE LINEE DI 
DISTRIBUZIONE 
ELETTRICHE 

1 SF 002 Scarico e deposito materiale a pezzi; 2 2 4 

2 SF 003 Trasporto manuali del materiale ai vari piani 2 2 4 

3 SF 004 Smontaggio pannelli controsoffitto 2 1 2 

4 SF 005 Esecuzione di tracce o carotature delle murature o solai 3 2 6 

5 SF 006 Esecuzione di linee distribuzione dei cavi elettrici 1 2 2 

 
3) Lavorazioni – installazione di rilevatori fumi ed apparecchiature elettriche. 
 
 Fase lavorativa n.3 N° N° 

scheda  
Sub-fase P D P*D 

3 INSTALLAZIONE DI 
RILEVATORI ED 
APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE   

1 SF 002 Scarico e deposito materiale a pezzi; 2 2 4 

2 SF 003 Trasporto manuali del materiale ai vari piani 2 2 4 

3 SF 004 Smontaggio pannelli controsoffitto 2 1 2 

4 SF 005 Esecuzione di tracce o carotature delle murature o solai 3 2 6 

5 SF 007 Posa in opera di apparecchiature elettriche quali: 
centraline e rilevatori fumi, quadri elettrici  

 
2 

 
1 

 
3 

 
4) Lavorazioni – collegamenti elettrici,  prove di funzionamento e collaudi apparecchiature elettriche 
 
 Fase lavorativa n.4 N° N° 

scheda  
Sub-fase P D P*D 

4 COLLEGAMENTI, 
PROVE DI 
FUNZIONAMENTO, 
COLLAUDI DELLE 
APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE 

1 SF 002 Scarico e deposito materiale a pezzi; 2 2 4 

2 SF 008 Collegamenti elettrici e prove di funzionamento (rischio 
elettrocuzione), collaudi 

3 3 9 

3 SF 001 Smobilizzo cantiere  2 1 2 
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Analisi delle lavorazioni contemporanee 

1.  Definizione delle lavorazioni contemporanee 

Tenuto conto dei lavori da eseguire e della zona in cui si deve intervenire, si considerano che si possono utilizzare due 
squadre speculari nella consistenza e professionalità in modo da eseguire specifiche lavorazioni anche contemporanee. 

Possono essere considerate contemporanee le seguenti lavorazioni eseguite dalla stessa Impresa, nella stessa area di 
cantiere ma in zone diverse, al fine di  velocizzare il lavoro: 

  
- Posa cavidotti elettrici e posa/smontaggio lastre in cartongesso; 
- Posa di rilevatori fumi e quadri elettrici; 
- Assistenze murarie; 

 
Prescrizione: non devono essere contemporanee le seguenti lavorazioni: 
 

La posa di nuove apparecchiature elettriche o linee di distribuzione con intereventi sulla rete elettrica esistente. 
  
Lavorazioni diverse possono essere eseguite ma non nella stessa zona dell’area di cantiere, al fine di non aggregare troppa 
mano d’opera per diverse lavorazione.  
In ogni caso si ritengono fondamentali per una efficace azione di coordinamento tra lavorazioni diverse, i comportamenti di 
buona tecnica e la diretta sorveglianza del Responsabile della Sicurezza dell’Impresa appaltatrice principale e/o del suo 
Preposto. 
 
 
2.  Gestione delle interferenze: norme e prescrizioni 
 
2.1. Disposizioni generali 
a) Laddove l'esecuzione dei lavori e/o dei montaggi di un'Impresa interferiscano con l'esecuzione di lavori e/o montaggi di 

competenza di altre Imprese già presenti nella struttura per opere di manutenzione, è cura e responsabilità di ciascuna 
Impresa verificare, con adeguato anticipo rispetto all'inizio dei propri lavori, l'esistenza delle condizioni tecnico-logistiche 
necessarie per una corretta esecuzione in sicurezza degli stessi. 

b) Solo in assenza di rischi per i lavoratori si potrà permettere l'effettuazione delle lavorazioni secondo il programma predisposto, 
ed in particolare aver programmato l’intervento con i rispettivi RSPP. 

c) Nel caso che le interferenze riguardino lavorazioni della stessa Impresa, sarà l'Impresa stessa a farsi carico direttamente dei 
problemi di sicurezza nascenti da detta situazione. 

d) Nel caso che le interferenze riguardino più Imprese, le stesse saranno esaminate presso il coordinatore per l'esecuzione, il 
quale può disporre anche di far eseguire i lavori in tempo diverso. 

e) Nel caso che l'esecuzione dei lavori di cui trattasi sia giudicata incompatibile de facto o in subordine alla predisposizione di 
ulteriori e specifiche misure di prevenzione, le stesse dovranno essere prese dall'Impresa che crea le situazioni di rischio. 

f) Le misure di sicurezza individuate come sopra dovranno essere portate eventualmente a conoscenza di tutte le altre imprese 
interessate all'interferenza. 

g) Di tali misure dovrà essere stilato un esauriente rapporto (verbale) che farà parte del piano di sicurezza esecutivo per le 
lavorazioni interferenti in fase di armonizzazione del piano stesso. 

h) Nel caso non si possa addivenire a una decisione unanime da parte delle Imprese interessate, sarà il Coordinatore per 
l'esecuzione, sulla base dei programmi esistenti, a decidere quale lavorazione dovrà essere sospesa per non pregiudicare 
l'incolumità fisica dei lavoratori. 

 
2.2.  Aspetti comportamentali 
Il comportamento inadeguato di un singolo lavoratore può compromettere la propria e l'altrui sicurezza, pertanto le maestranze 
devono rispettare i seguenti principi fondamentali: 
a) Osservare le misure di sicurezza già predisposte dal datore di lavoro. 

b) Usare con la dovuta cura i dispositivi di sicurezza e tutti i mezzi di protezione predisposti. 
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c) Segnalare tempestivamente al preposto alla sicurezza del cantiere le eventuali deficienze o anomalie dei dispositivi e dei 
mezzi di protezione, nonché tutte le altre condizioni che potrebbero compromettere la sicurezza individuale o collettiva, 
adoperandosi nell'ambito della rispettiva competenza ad eliminare o quantomeno a ridurre le eventuali deficienze. 

d) Non rimuovere o modificare, senza la preventiva autorizzazione del preposto alla sicurezza del cantiere, dispositivi o altri 
mezzi di protezione. 

e) Non eseguire, di propria iniziativa, operazioni o manovre che possano compromettere la propria o l'altrui sicurezza. 

f) Non arrampicarsi su strutture o ponteggi, ai quali si potrà accedere esclusivamente con l'ausilio di scale o altri mezzi 
appositamente predisposti. 

g) L'uso di apparecchiature elettriche, di macchine o impianti deve essere riservato esclusivamente a personale appositamente 
specializzato e formato al suo utilizzo, con dettaglio dimostrativo al CSE . 

h) Osservare le norme di circolazione interna e l'apposita segnaletica di circolazione interna e quella stradale all’esterno della 
struttura , in particolare dovrà essere realizzata idonea cartellonistica in formato A4 atta ad informare delle modifiche di 
passaggi o percorsi per le vie di fughe eventualmente modificate. 

i) L'uso degli automezzi è esclusivamente riservato a personale competente e regolarmente autorizzato; qualsiasi veicolo 
all'interno del piazzale/cortile  della struttura deve procedere a velocità moderata e con tutte le cautele che l’area richiede. 

j) Non lasciare mai sul piano stradale e sui passaggi, materiali che possano ostacolare la libera circolazione; 

k) Non utilizzare attrezzature di proprietà di altre ditte presenti in cantiere se non dopo averne avuto formale autorizzazione dal 
Responsabile della ditta stessa, previa verifica delle rispondenze delle stesse alle norme di sicurezza e previa autorizzazione 
del responsabile della propria ditta. 

l) Seguire le indicazioni contenute nel Piano di Sicurezza. 

m) Coordinarsi con le altre eventuali ditte presenti in cantiere e con la capo-commessa. 

n) Dotare i propri addetti di cartellino di riconoscimento visibile, con il nominativo dell'azienda, della persona e della relativa 
qualifica. 

 
2.3  Requisiti di sicurezza per imprese appaltatrici e fornitrici 
Facendo riferimento alla normativa vigente, la quale impone un rigoroso scrupolo nel verificare l'idoneità tecnico professionale di 
Imprese Appaltatrici, è bene richiedere alle singole Imprese la seguente documentazione: 
 Attestato di specializzazione 
 Iscrizione alla Camera di Commercio 
 Numero dei dipendenti suddivisi secondo la funzione gerarchica 
 Elenco dei materiali e delle attrezzature che solitamente vengono usate negli interventi 
 Elenco appalti in corso 
 Indici INAIL di frequenza e gravità infortuni 
 Fotocopia degli ultimi tre anni del registro degli infortuni 
 Elenco del personale da impiegare per l'esecuzione dei lavori 
 Nomina del capo cantiere e del suo sostituto 
 Piano di valutazione dei rischi (DVR ) 
 
2.4  Riunioni periodiche di cantiere 
Al fine di coordinare le diverse lavorazioni con l’Impresa, è opportuno che il CSE preveda una serie di incontri e riunioni 
periodiche,da svolgersi secondo l’andamento dei lavori, salvo casi da verificare in corso d’opera, tra le diverse figure professionali 
previste dalla normativa vigente, tra cui: 
 
 Responsabili e membri dei Servizi di Prevenzione e Protezione delle Imprese 
 Rappresentanti dei lavoratori delle Imprese 
 Coordinatore per l'esecuzione dei lavori 
 Capo cantiere (Preposto) Impresa  
 RSPP dell’azienda committente dei lavori 
 RAA aziendali per la gestione degli ospiti 
 
Il CSP prevede e indica che il CSE esegua una visita in cantiere almeno un volta alla settimana. Durante le riunioni verranno di volta 
in volta esaminati il coordinamento, il tempo e le procedure d'intervento delle singole squadre dell’Impresa, secondo il piano 
temporale già programmato, salvo eventuali variazioni derivati da imprevedibili necessità in corso d’opera, comunicando le situazioni 
di pericolo e stabilendo le conseguenti misure organizzative e tecniche da intraprendere. 
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2.5  Lavorazioni in aderenza ad aree esterne al cantiere 
Nessuna lavorazione deve essere effettuata dall’impresa quando esiste il pericolo di interessare le zone di produzione dei cibi, 
smistamento vivande oppure aree di pranzo o di riposo, ecc. senza aver adottato le necessarie misure di protezione e di 
separazione.  
 
2.6 Occupazione temporanea di passaggi 
Nella occupazione temporanea dei passaggi all’interno della struttura, per l'erezione di opere provvisionali, saranno adottati i sistemi 
di segnalazione e di delimitazione concordati con il CSE e il Committente nonchè con il RSPP dell’attività. 
 
2.7  Emissioni rumorose 
Il cantiere adeguerà il proprio comportamento circa l'uso di macchine e attrezzature in modo da rispettare le limitazioni imposte dal 
rispetto dell’attività che il Committente sta svolgendo .  

A tale proposito si rimanda all’Art. del Capitolato Speciale D’appalto che fissa tempistiche ed orari da rispettare per l’esecuzione dei 
lavori in particolarmente invasivi . 

Tutte le ditte sono tenute a fornire la scheda tecnica delle attrezzature usate con l'indicazione della rumorosità prodotta dal singolo 
macchinario, nominativo dell'utilizzatore e il D.P.I. eventualmente consegnato, per il suo corretto uso in sicurezza. 
L’Impresa dovrà tener conto degli orari posti a base di gara, per il rispetto di particolari condizioni invasive.   
 
2.8  Immissione sulla rete viaria esterna 
L’Impresa dovrà rispettare nella viabilità interna un rispetto dell’area pedonale e di tutte le normali condizioni fissate dalle norme 
stradali all’interno della corte ed in uscita dall’area della struttura in immissione su via Bilancioni. 
 
2.9  Reti sottoservizi nascoste  
Qualsiasi lavoro in cui si devono eseguire delle tracce o delle carotature su muri verticali o solai occorre che l’Impresa si preoccupi 
preliminarmente di verificare la presenza di eventuali cavi o tubazioni presenti in pareti o soffitto, verificando con il manutentore della 
struttura, sia visivamente, sia con eventuali disegni ed inoltre anche con l’esecuzione di piccoli sondaggi ispettivi. 
 
2.10  Linee elettriche 
Attraversamenti nel controsoffitto di linee elettriche. 
Se nel controsoffitto sono presenti altre linee elettriche si dovrà fare attenzione alla movimentazione dei materiali e delle 
apparecchiature ed eventualmente disporre idonei divisori onde evitare pericolo per contatti pericolo sial fine di eventuali 
elettrocuzioni. 
Attenzione dovrà essere posta nel caso si debbano eseguire delle tracce o carotature nei solai al fine di non toccare i cavi elettrici 
esistenti. 
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Disposizioni per il coordinamento e misure di prevenzione e mitigazione 

1.  Pianificazione degli interventi per la prevenzione 
 
1.1 - Aggiornamento del piano 
Al fine di ottimizzare il raggiungimento degli obbiettivi di prevenzione con particolare riferimento alla necessità di un coordinamento e 
di una pianificazione dei vari interventi, l’Appaltatore dovrà proporre al coordinatore per l’esecuzione dell’opera gli adeguamenti al 
presente Piano per adattarlo alle propria specificità tecnica e gestionale. 
In particolare dovrà prestare particolare attenzione: 
 alle attività conosciute come pericolose, quali ad esempio: 

- smontaggio pannelli del controsoffitto (lavorazioni ad altezza superiore ai 2 metri di altezza); 
- demolizioni, carotature;  
- posa impianti elettrici; 

 alla pianificazione dei lavori dei subappaltatori, onde evitare possibili reciproche interferenze; 
 alle strutture ed alle attrezzature utilizzate per ridurre i rischi; 
 alle procedure da seguire in caso di emergenza (incendio, soccorsi ad infortunati, emergenze in genere); 
 alla sicura e funzionale ubicazione dei posti fissi di lavoro; 
 all’ubicazione della delimitazioni delle aree di lavoro specifiche e degli accessi al cantiere per il personale e per i veicoli, 

nonché all’adozione della necessaria segnaletica; 
 ai rischi per terzi (persone, residenti nella struttura ) derivanti dall’esecuzione dei lavori; 
 all’identificazione delle zone destinate allo stoccaggio dei materiali; 
 all’ubicazione degli impianti tecnici; 
 alle zone di stoccaggio provvisorio dei rifiuti di vario tipo; 
 alla scelta e ubicazione della segnaletica di sicurezza; 
 alla sorveglianza sanitaria del personale (visite periodiche, controlli); 
 ai criteri per l’informazione, la formazione e la sensibilizzazione del personale; 
L'Appaltatore potrà, altresì, presentare al coordinatore per l’esecuzione i propri suggerimenti affinchè questi ne tenga 
conto nell’adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento. 

Le variazioni/integrazioni proposte dall’ Appaltatore dovranno essere trasmesse al Coordinatore  prima dell'inizio dei 
rispettivi lavori. 

Le proposte dell’Appaltatore dovranno pervenire al Coordinatore in tempo utile per effettuare le necessarie valutazioni, 
altrimenti non si potrà darne corso, durante le lavorazioni. 

 
1.2 - Proposte di modifica/integrazione 
 
a) Ciascuna Impresa esecutrice che interviene nei lavori può proporre integrazioni e/o modifiche al presente Piano ove ritenga di 

poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, o specificarle direttamente nel proprio POS 
da sottoporre al CSE. 

b) Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori adeguerà il presente Piano in relazione all'evoluzione dei lavori e sulla base delle 
eventuali proposte delle Imprese. 

c) Costituiscono, in tal senso, elementi sufficienti per l'aggiornamento la variazione di una delle seguenti caratteristiche: 
 tecniche di lavoro; 
 programmazione del lavoro; 
 attrezzature significative; 
 operazioni elementari significative; 
 nuove interferenze tra le lavorazioni; 
 nuove interferenze con l'ambiente esterno; 
 eventuali carenze e/o limitazioni del presente Piano rese evidenti dalla realtà del cantiere. 

 
Tempistica 
 
a) Le variazioni/integrazioni proposte al Coordinatore dovranno essere trasmesse dalle Imprese prima dell'inizio dei rispettivi 

lavori con le modalità richieste dalla normativa vigente. 

b) Le proposte delle Imprese dovranno pervenire al Coordinatore in tempo utile per effettuare le necessarie valutazioni. 
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Ambiti di riferimento 

 
a) Nella predisposizione delle proposte integrative, ogni impresa deve tener conto dei vincoli di natura ambientale specifici del 

cantiere. 

b) Per l'applicazione delle parti di PSC modificate, ciascuna Impresa Appaltatrice deve tener conto delle disposizioni di 
armonizzazione e di coordinamento impartite a seguito dell'esame del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 

 
Armonizzazione ed esecutività dei piani 
 
a) L'esecutività dei piani di sicurezza è stabilità attraverso la loro armonizzazione col presente PSC e con le esigenze di 

prevenzione definite dal prevedibile contesto operativo che viene a verificarsi all'atto dello svolgimento delle attività. 

b) La fase di armonizzazione è ulteriore verifica del PSC a fronte delle esigenze nascenti per verificarne la compatibilità fra le 
misure previste e quelle che, oggettivamente, risultano necessarie per la prevenzione e la protezione dai rischi per la salute 
nella loro globalità operativa, tenuto conto anche delle disposizioni del presente PSC. 

c) Allo scopo di valutare la situazione oggettivamente presente in cantiere la fase di armonizzazione delle schede di prevenzione, 
saranno visitati preliminarmente i luoghi di lavoro destinati mediante uno specifico sopralluogo al quale partecipano il 
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori e i responsabili delle Imprese interessate. 

d) Alla fase di messa in armonizzazione opereranno il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori e le Imprese Interessate (Imprese 
Appaltatrici che svolgono l’attività e le altre Imprese che risultassero in qualche modo coinvolte). 

e) I documenti armonizzati diventano operativi con il consenso del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori e del Direttore di 
cantiere dell’Impresa Appaltatrice e hanno natura vincolante per tutte le Imprese. 

 
 
Diffusione dei piani 
 
a) I piani di sicurezza dovranno essere diffusi da ciascuna Impresa Appaltatrice all’interno della propria struttura ai diversi livelli di 

responsabilità e ai lavoratori stessi per le parti che competono loro. 

b) Particolare attenzione e impegno dovrà essere profuso da parte di ciascuna Impresa Appaltatrice nell’illustrazione dei 
contenuti dei piani, con particolare riferimento alle parti più direttamente operative di interesse dei lavoratori stessi. 

c) Ciascuna Impresa Appaltatrice, in particolare, dovrà attestare al Committente l’avvenuta presa visione del PSC da parte dei 
preposti alla conduzione dei lavori.  

 
 
Autorizzazione d’inizio lavori 
 
Le attività lavorative descritte nel PSC armonizzato si intendono autorizzate, per quanto attiene la sicurezza, con l’effettuazione della 
fase di armonizzazione. 
 
 
2.  Accantieramento 
 
2.1 - Insediamento in cantiere delle Imprese Appaltatrici 
 
a) L’insediamento in cantiere delle singole Imprese esecutrici che intervengono per la realizzazione delle opere avverrà secondo 

uno schema concordato con il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove siano individuate le aree destinate all’installazione 
delle aree di cantiere  e quelle destinate al deposito dei materiali. 

b) Sarà cura del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori tenere aggiornata la pianta generale dell’edificio per definire le aree di 
cantiere, indicante per le singole Imprese Appaltatrici le aree via via  assegnate. Copia di tale planimetria sarà tenuta in 
cantiere e farà parte del presente piano di sicurezza. 

 
 
2.2 - Accesso in cantiere 
 
a) L’accesso in cantiere è riservato alle persone indicate dall’Impresa regolarmente in salute ed autorizzate dal Coordinatore per 

l'esecuzione dei lavori. Si intendono automaticamente autorizzati il Committente e i lavoratori facenti parte delle liste depositate 
da ciascuna Impresa presso la Direzione del cantiere. 
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b) A causa delle disposizioni pandemiche si dovranno rispettare le norme igieniche ,sanitarie disposte per eliminare il ridchio di 
contagio biologico (Covid) attualmente non ancora debellato. 

c) Le persone diverse da quanto sopra dovranno essere autorizzate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima di 
accedere al cantiere e dovranno essere prese in carico da un Responsabile per il loro eventuale accesso alle aree operative. 

d) Alle persone non autorizzate come sopra è vietato l’accesso al cantiere. Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori si ritiene 
pertanto fin da ora sollevato da ogni eventuale inconveniente che avesse a verificarsi con persone da chiunque introdotte nel 
cantiere senza la necessaria autorizzazione. 

e) Il divieto di accesso alle persone non autorizzate è riportato nei diversi accessi con appositi avvisi, cartelli e segnali di tipo 
unificato 

f) Dovranno essere rispettate le disposizioni riguardanti il riconoscimento del personale, contenute nell’art.36 bis della L. 
248/2006 ; ovvero i lavoratori presenti dovranno essere muniti di idoneo tesserino di riconoscimento con foto. 

g) Durante i lavori, la responsabilità di vigilare sul rispetto delle presenti disposizioni è affidata all’Impresa Appaltatrice.  
 
 
2.3 - Accesso al personale 
 
a) L’accesso al cantiere è permesso solo agli addetti ai lavori, ( oltre che DL, Datore di Lavoro e Tecnici ) e/o ad estranei 

preventivamente autorizzati. 

b) Durante l’esecuzione di lavori, la responsabilità di vigilare sul rispetto delle presenti disposizioni è affidata all’Impresa 
Appaltatrice 

 
 
2.4 – Segnalamento e delimitazione del cantiere 
 
Gli accorgimenti necessari alla sicurezza e alla fluidità della pedonalizzazione nella zona di lavoro o di deposito di materiali, consiste 
in una adeguata segnalazione adeguata alla zona d’ingombro. 
Tutta la organizzazione del cantiere nel suo procedere deve tenere conto delle prescrizioni contenute nel DUVRI dell’azienda: 
a) I segnali devono essere conformi agli schemi segnaletici previsti dall’attività ed in particolare verranno inseriti dei cartelli in 

formato A4 con caratteri e colori ben visibile, che oltre ad individuare i lavori in corso dovranno indicare direzione e 
percorso per le esigenze gestionali e d’emergenza, spostandoli e aggiornandoli con l’avanzamento dei lavori  

b) I segnali di pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento temporaneo devo essere affissi alle pareti o 
posizionati su supporti mobili ed orientabili; 

c) I cartelli dovranno essere realizzati con caratteri ben leggibili e con colori di fondo magari anche fosforescenti; 
d) La segnaletica dovrà avere supporti ben stabili, anche se mobili e posti in posizione ben visibile; 
e) Durante le ore notturne, tutte le aree di lavoro devono essere liberate da qualsiasi ostacolo; 
. 
 
Dell’installazione della segnaletica, delle barriere, così come della sua tenuta in efficienza, si farà carico l’Impresa 
Appaltatrice principale. 
 
3 Viabilità cantiere 
 
a) Per la tipologia dei lavori e della ubicazione delle aree di lavoro, vengono disposte le seguenti regole: 

 Le aree di lavoro devono essere segnalate e ben delimitate durante gli orari di lavoro. 
 Per evitare la formazione di polvere durante operazioni di tracciature o carotature di pareti o solai si apporranno dei teli di 

nylon ben fissati al solaio e alle pareti in modo da evitare spargimento nei locali adiacenti e collegati a finestre per 
l’espulsione delle polveri all’esterno della struttura. 

 Per l’arrivo dei materiali si utilizzeranno dei carrelli o traspallet perfettamente a norma e si utilizzeranno percorsi 
orizzontali e verticali definiti con il CSE e con il RSPP dell’attività, nonché si dovranno utilizzare idonee autogru per il 
sollevamento ai piani del materiale più ingombrante o pesante 

 L’occupazione di parte dei corridoi e dei locali deve sempre essere comunicata mediante una richiesta al Coordinatore 
ed attendere l’eventuale autorizzazione al fine dell'esecuzione dei lavori. 

 E’ fatto divieto a chiunque di abbandonare materiali, in zone di passaggio disabili o di produzione cibi e vivande. 

b) Sarà cura di ciascuna Impresa Appaltatrice vigilare affinché quanto sopra riportato venga rispettato e che vengano rimosse 
eventuali situazioni di pericolo per la circolazione e gestione interna dell’attività. 

c) Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori si farà carico, all’occorrenza, di richiamare eventuali inadempimenti e, in funzione dei 
pericoli, ordinare l’immediata rimozione del pericolo stesso. 
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4  Impianti tecnologici 
 
4.1. Generalità 
 
a) Ciascuna Impresa che interviene in cantiere avrà cura di predisporre appositi impianti tecnologici autosufficienti o alimentati 

dagli impianti generali predisposti dal Committente, come impianti ad uso comune. 

b) Per gli impianti ad uso esclusivo di ciascuna Impresa, sarà a suo carico la predisposizione di tutte le autorizzazioni necessarie, 
dei progetti, la realizzazione in conformità con le regole di prevenzione infortuni e di tutela della salute in generale, la 
conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, lo smobilizzo. 

c) Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori si farà carico per questi ultimi di pretendere in copia eventuali autorizzazioni 
rilasciate dagli enti competenti e di rilasciare il proprio benestare solo ad avvenuta presentazione di detta documentazione. 

 
 
4.2  Impianti elettrici di cantiere e di messa a terra 
 
Se dalla linea elettrica si dovranno alimentare più apparecchiature si dovrà installare un adeguato quadro di distribuzione è dovrà 
essere posto in luoghi non interessati da rischi di investimento e lontano da tubazioni di acqua e altre masse estranee. 

Gli impianti elettrici di cantiere devono essere installati e utilizzati da personale adeguatamente esperto e informato sui pericoli e 
rischi.  

Si ravvisa inoltre di: 

 Non lavorare MAI  su parti in tensione; 

 Installare interruttori magnetotermici nei quadri di distribuzione con corrente nominale adeguata al conduttore da proteggere;  

 Utilizzare conduttori con sezione adeguata al carico e comunque non inferiore a 2.5 mmq; 

 
4.3  Impianto idrico 
 
Dovrà essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente sia per uso potabile, sia per uso igienico. 

Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell’acqua devono essere osservate le norme igieniche atte ad evitarne 
l’inquinamento. Le norme riguardanti la distribuzione dell’acqua potabile prevedono che la quantità di acqua potabile per lavoratore 
non deve essere inferiore a 15 litri al giorno. Il Committente segnalerà eventuali possibilità utilizzo dei servizi igienici al fine del 
prelievo dell’acqua necessaria alle lavorazioni.  

Presso i serbatoi e le bocche di erogazione che non erogano acqua riconosciuta potabile dall’autorità sanitaria saranno evidenziate 
con la scritta “Non potabile”. 

 

5  Movimentazione in area cantiere 

Nello studio dei passaggi all’interno della casa di riposo si dovrà tener conto delle condizioni esistenti espresse nel DUVRI in cui si 
dovrà operare, dei passaggi necessari per l’accesso alle camere dei residenti o alle aree di convivenza sociale che devono essere 
lasciati liberi e pertanto adeguatamente protetti con mezzi tecnici o con misure cautelative, del pericolo di caduta o di investimento 
da parte di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa che si svolge nel cantiere. 

Sono da prevedere le seguenti principali forme di protezione: 

 Installazione di parapetti a protezione di aperture e vuoti . 

 Obbligo di illuminare i posti di lavoro e di passaggio per assicurare sufficiente visibilità ad integrazione di quella pubblica 
esistente, è obbligo illuminare con apparecchi portatili nei locali dove sarà necessario interrompere la erogazione del servizio 
elettrico per le esecuzioni di lavorazioni sulle linee elettriche.  

 Dovrà essere interdetto il passaggio sotto il raggio d’azione di mezzi, apparecchiature in movimento o in zone di lavorazioni in 
quota.. 

 Divieto di eseguire lavori in prossimità di linee elettriche aeree, se non sono state installate le eventuali protezioni da concordare 
con l'esercente della linea. 
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6 - Utilizzo di macchine, mezzi e attrezzature idonee per muoversi nel traffico stradale 
 
6.1  Requisiti generali 

Le macchine, le attrezzature e gli impianti dovranno essere scelti da ciascuna Impresa in modo da ottenere la massima sicurezza 
d'impiego. A tal fine, nella scelta e nell'installazione saranno rispettate le norme di sicurezza vigenti e le norme di buona tecnica. 
 
6.2  Identificazione 

Ogni macchina dev'essere identificata da una targhetta riportante: 

I. il nome della ditta; 
II. il numero di matricola o il numero di fabbrica; 
III. eventuale identificazione ISPESL o altro organo omologante. 
 
6.3  Installazione / entrata in cantiere 

a) Le macchine e quant'altro citato dovranno essere installate secondo le istruzioni fornite dal fabbricante. 

b) L'ingresso in cantiere di macchine/attrezzature dev'essere comunicato al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima del 
loro ingresso, accompagnate da una dichiarazione sottoscritta dal Responsabile di cantiere dell'Impresa. 

c) Durante i lavori, sarà onere del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori verificare che le macchine, gli impianti, ecc., siano stati 
preventivamente segnalati e accompagnati dalla documentazione sopra richiesta. In caso di difformità, le macchine, gli 
impianti, ecc., saranno interdetti dall'uso fino alla regolarizzazione. 

 
6.4  Utilizzo 

a) Sarà compito di ciascuna Impresa predisporre idonei strumenti formativi circa il corretto utilizzo di macchine, attrezzature, 
impianti e vigilare sul loro corretto impiego. 

b) Per le macchine con operatore fisso, ciascuna Impresa dovrà rilasciare al Committente una dichiarazione d'idoneità prima del 
previsto utilizzo delle macchine stesse. 

c) Alle Imprese presenti in cantiere è vietato l'uso di macchine e/o attrezzature che non siano di proprietà o per le quali non vi sia 
una specifica autorizzazione da parte della ditta proprietaria, notificata preliminarmente anche al Committente. 

 
6.5  Verifiche in corso d'opera e manutenzioni  

Le macchine e quant'altro citato saranno mantenute secondo le indicazioni fornite dal fabbricante e sottoposte alle verifiche dalla 
normativa vigente e, con frequenza come da normativa, le macchine saranno verificate da ciascuna Impresa. 
 

6.6.  Macchine e attrezzature speciali 

a) Macchine e/o attrezzature non di serie, costruite o fatte costruire ad hoc per svolgere specifici lavori, quali ad esempio sistemi 
di sollevamento che fanno uso di argani, rinvii e altri mezzi di uso non comune, oltre ad essere assoggettati a tutto previsto ai 
punti precedenti, dovranno essere accompagnati da una relazione di calcolo di un ingegnere abilitato che dimostri la validità 
del sistema rispetto ai carichi in gioco e ne fissi le cautele di utilizzo. 

b) Sarà compito di ciascuna Impresa inviare quanto sopra alla Committenza con un anticipo di almeno 15 giorni sull'inizio del 
previsto utilizzo. 

 
6.7  - Opere provvisionali 

Nella predisposizione di opere provvisionali devono essere adottate tutte le misure occorrenti per realizzare la sicurezza degli addetti 
ai lavori e delle persone presenti occasionalmente e per evitare che i lavori ledano altre persone nelle vicinanze del cantiere stesso.  

7   Segnaletica di sicurezza 

I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un'altezza e in una posizione appropriata rispetto all'angolo di 
visuale, all'ingresso alla zona interessata in caso di rischio generico ovvero nelle immediate adiacenze di un rischio specifico o 
dell'oggetto che s'intende segnalare e in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e visibile. 

Ferme restando le disposizioni normative vigenti, in caso di cattiva illuminazione naturale sarà opportuno utilizzare colori 
fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale. 

N.B. La segnaletica verticale presente se in contrasto con le attività e la segnaletica di cantiere deve essere smontata o inibita alla 
sua visualizzazione da parte dei passanti mediante eventuale copertura con telo di plastica nero. Il cartello va rimosso quando non 
sussiste più la situazione che ne giustificava la presenza. 
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Di seguito vengono indicati alcuni segnali di divieto, preavviso e di prescrizione: 

CARTELLI DI DIVIETO COLLOCAZIONE 

 

Vietato ai Pedoni 

Da collocare nelle zone di passaggio degli 
operai di gestione occupate dai mezzi e dalle 
lavorazioni durante le fasi di esecuzione dei 
lavori 

 

 
Divieto di accesso alle 

persone non autorizzate 

Da collocare all’inizio e termine del cantiere 

Da inserire per delimitare la zona di lavoro per 
interventi elettrici sotto tensione 

  

CARTELLI DI AVVERTIMENTO COLLOCAZIONE 

 

 

Tensione elettrica pericolosa 

Da collocarsi in corrispondenza di 
apparecchiature elettriche di cantiere 

  

CARTELLI DI PRESCRIZIONE COLLOCAZIONE 

 

Con  riportato in calce ad esempio “Scale o percorso 
da utilizzare “ 

“via di Fuga ” ecc…,  

per le  varie indicazione di variazioni percorsi in 
quanto interdetti dalle varie lavorazioni 

Da collocarsi sulla pareti o porte dei reparti in 
cui insistono le lavorazioni, oltre sulla 
recinzione del cantiere esterno per indicare 
variazioni di accesso alle attività della struttura 
. 
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Casco di protezione  

obbligatorio 

 

Accesso al cantiere 

 

Protezione obbligatoria 
degli occhi 

 

In prossimità dei posti di lavoro per l'utilizzo 
della sega circolare e della fiamma ossidrica 
e, più in generale, per le operazioni con rischio 
di lancio di schegge o scintille sugli occhi 
come il taglio di tubazioni con flessibili o altri 
utensili . 

 

Prot.ne  obbligatoria dell'udito 

 

Da collocare sulle macchine rumorose e 
presso tutte le postazioni soggette ad elevate 
esposizioni al rumore nelle fasi di lavoro 
interessate 

 

 

Calzature di sicurezza 
obbligatorie 

 

 

Accesso al cantiere 

 

 

Guanti di protezione 
obbligatoria 

 

 

Accesso al cantiere 

Infine, verranno collocati i cartelli previsti dalla normativa antincendio con ubicazione degli estintori e del telefono di emergenza 
con riportati i numeri territoriali di soccorso. 
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Estintore 

 

 

Telefono per gli 
interventi antincendio 

 
 
Per evitare la chiusura intempestiva di un dispositivo di sezionamento elettrico, che non sia sotto il controllo di 
chi effettua i lavori, occorre chiudere a chiave il dispositivo di sezionamento, oppure il quadro, oppure il locale 
all’interno del quale si trova il dispositivo di sezionamento ed apporre il cartello “Lavori in corso non effettuare 
manovre”. 

LAVORI IN CORSO
NON EFFETTUARE

MANOVRE
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8. Servizi igienici e assistenziali 

Ciascuna Impresa che interverrà sul cantiere, dovrà utilizzare solo il W.C. (di tipo chimico o allacciato alla rete fognante del 
sito) installato dall’impresa esecutrice all’interno della struttura, è dovrà rispettare tutte le norme igieniche sanitarie di 
igienizzazione previste dalla normativa pandemica attiva.  

 
9. Smaltimento rifiuti 

9.1 Rifiuti urbani 

Allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani provvederà direttamente ciascuna Impresa la quale dovrà raccogliere e conferire i rifiuti negli 
appositi cassonetti del servizio pubblico di nettezza urbana del Comune, alcuni dei quali presenti nell’area della struttura, oppure, per 
quelli derivanti da demolizioni ( vedi macerie inerti) provvederà al carico in idonei contenitori e al trasporto direttamente in discarica a 
carico dell’impresa esecutrice. 

9.2  Rifiuti urbani pericolosi 

Allo smaltimento dei rifiuti solidi di tipo pericoloso provvederà direttamente ciascuna Impresa la quale raccoglierà e conferirà i rifiuti 
in appositi contenitori ermetici alloggiati presso un'apposita sede e quella del servizio pubblico di nettezza urbana del Comune che 
provvederà al loro svuotamento e smaltimento in sicurezza. 

 
9.3  Rifiuti speciali e rifiuti tossici e nocivi 

a) Dalla gestione dei rifiuti speciali e rifiuti tossici e nocivi si farà carico ciascun produttore e pertanto ciascuno di essi sarà tenuto 
a provvedere a proprie spese, direttamente o attraverso Imprese o Enti autorizzati dalla Regione, o mediante conferimento dei 
rifiuti a soggetti che gestiscono il servizio pubblico con i quali sia stata stipulata apposita convenzione. 

b) Della necessità di produrre rifiuti di tale tipo dev'essere data preventiva comunicazione al Coordinatore per l'esecuzione dei 
lavori che ne subordinerà l'attuazione alla presa visione della documentazione prevista dalla legge sui rifiuti, ivi compresa la 
convenzione con lo smaltitore finale e con il trasportatore. 

c) Ciascuna Impresa che smaltisce rifiuti inoltra, con frequenza trimestrale, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori copia dei 
registri di legge (formulari). 

d) Il ruolo di coordinamento svolto dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori non solleva in alcun modo ciascuna Impresa dagli 
obblighi che su di essa ricadono in virtù delle normative vigenti in quanto produttrice di rifiuti. 

 
 
10  Prevenzione incendi 

 
Trattandosi di cantiere all’interno di una struttura sanitaria in cui vige la normativa antincendio, l’impresa esecutrice è tenuta a 
rispettare tutte le modalità esecutive dei lavori nel rispetto delle norme antincendio attivandosi a non produrre lavorazioni che 
possano provocare pericolo di attivazione incendio. Altresì dovrà anche rispettare le prescrizioni del Piano delle Emergenze attivo 
della struttura. 

 
11   Dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) 

 
a) Ciascuna Impresa dovrà dotare i propri lavoratori di un equipaggiamento individuale di base, formato almeno da:  

I. elmetto protettivo; 
II. scarpe di sicurezza; 
III. occhiali paraschegge; 
IV. cuffia otoprotettiva. 
V. Indumenti di lavoro usa e getta. 
 

b) Ciascuna Impresa metterà inoltre a disposizione altri D.P.I. a seconda della tipologia del lavoro da effettuare onde rispettare la 
norma e le varie fasi di lavoro. 

c) I D.P.I. dovranno essere del tipo omologato a marchio CE, di classe adeguata al livello di rischio ipotizzabile ai sensi del D.L. 
del 4.12.1992 n. 475. 

d) Le scarpe di sicurezza devono inoltre essere del tipo avente la protezione antiforo e la protezione delle dita del piede. 
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e) Ogni lavoratore che accede al cantiere deve indossare comunque l'elmetto protettivo, le scarpe di sicurezza, la tuta da lavoro 
di tipo in polipropilene usa e getta al fine di utilizzare nei locali in cui si deve garantire una garanzia d’igiene, vedi locali di 
preparazione cibi o locali mensa ecc… 

f) L'elmetto protettivo deve riportare in rilievo o in etichetta nome e cognome del lavoratore e dell’Impresa di appartenenza. 

g) Per la scelta dei colori, potrà essere seguita la seguente regola: 

lavoratori: giallo 

preposti: verde 

tecnici e capo cantiere: bianco 

h) Dell'avvenuta dotazione dei D.P.I. di base dev'essere redatto, da ciascuna Impresa, un apposito verbale di consegna 
controfirmato dal lavoratore, riportante il tipo di D.P.I., la data di consegna, le norme d'uso e di manutenzione e un 
estratto ex 'Art. 6 del D.Lgs. 626/94 (Doveri dei lavoratori) e consegnarlo al Coordinatore. 

i) Ciascuna Impresa si farà inoltre carico di informare i lavoratori dell'obbligo previsto ai punti precedenti e di attivare verso i 
trasgressori gli opportuni provvedimenti disciplinari. 

 
12   Gestione delle emergenze 

 
12.1   Disposizioni generali 

a) Ciascuna Impresa dovrà organizzarsi (mezzi, uomini, procedure) per far fronte, in modo efficace e tempestivo, alle emergenze 
che per diversi motivi avessero a verificarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori e, in particolare, per: 

 emergenza infortunio; 
 emergenza incendio; 
 emergenza meteorologica; 
 pericolo imminente. 

b) Il Caposquadra operante presso la struttura dovrà avere in dotazione un cellulare in cui dovranno essere registrati i principali 
numeri di emergenza, ad esempio  

 118 EMERGENZA SANITARIA 
 115 VIGILI DEL FUOCO 
 113 SOCCORSO PUBBLICO 
 Registrare anche il numero del responsabile dell’Impresa e il numero del cellulare del C.S.E.  (339-7733443) per fornire 

segnalazioni tempestive dal cantiere. 

 Occorrerà comunicare telefonicamente al centralino/portineria (0541-367811) oppure comunicando alla più vicina 
guardiola OSS/Infermieri (ASP 0541-367822 ed Elleuno 0541-367847) ogni situazione di pericolo da cui poi si 
attiveranno le dovute procedure di risoluzione immediata del pericolo e/o emergenza.  

c) I lavoratori incaricati per l'emergenza dovranno essere dotati di specifici dispositivi individuali di protezione e degli strumenti 
idonei al pronto intervento e saranno addestrati in modo specifico a seconda del tipo di emergenza. 

 
 
12.2   Soccorso agli infortunati 

a) Ciascuna Impresa avrà cura di informare i propri lavoratori sulle più importanti pratiche di primo soccorso, attraverso la 
partecipazioni a specifici corsi sulle norme di comportamento. 

b) Per il coordinamento degli interventi di soccorso, ciascuna Impresa individuerà nella propria organizzazione il preposto o il 
Responsabile cui fare riferimento. 

c) presso gli uffici di cantiere devono essere disponibili i numeri telefonici del pronto soccorso. 

d) Tutti i lavoratori dovranno essere informati della procedura d'impresa per l'effettuazione dei primi soccorsi agli infortunati. 
 
 
12.3 - Presidi di soccorso 

a) Ciascuna Impresa deve disporre in cantiere di una dotazione minima di pronto soccorso a norma di legge in quantità e 
collocazioni tali da essere facilmente raggiungibile da ogni posto di lavoro (max. 1 minuto) e in numero di almeno una cassetta 
per ogni 10 lavoratori, fatte salve disposizioni particolari più restrittive dettate dalla specificità dei lavori.  
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b) Della dotazione di pronto intervento devono far parte anche: 

- idonei strumenti per una tempestiva chiamata del Pronto Soccorso pubblico; 
- idonei strumenti per il recupero di infortunati situati in zone non agevolmente raggiungibili 
- un mezzo per un eventuale trasporto al posto di pronto soccorso. 
 
 
12.4   Emergenza incendio 

a) I lavoratori saranno edotti sui primi interventi in caso d'incendio, anche con la diffusione e l'affissione di richiami specifici. 

b) I lavoratori saranno informati del contenuto della procedura eventualmente predisposta dalla Committenza (Piano delle 
Emergenze) a fronte del rischio incendio a questa imputabile. 

c) Tutti i lavoratori saranno informati del piano di emergenza generale presente in struttura e delle cautele da adottarsi sul proprio 
luogo di lavoro tramite la diffusione delle norme di comportamento. 

d) Ove non espressamente specificato, si individua nel Capo cantiere la figura del responsabile dell'emergenza per ogni Impresa. 

 
12.5   Emergenza meteorologica 
Ciascuna Impresa si attiverà per valutare tempestivamente le previsioni meteorologiche che interessano il cantiere in modo da 
apprestare in tempo utile i necessari accorgimenti tecnici e organizzativi atti a tenere sotto controllo gli effetti che le condizioni 
climatiche avverse possono avere sulla sicurezza dei lavoratori e delle persone terze eventualmente interessate. 
 
Tenuto conto che i lavori si svolgeranno all’interno della struttura e quindi al chiuso si dovranno porre le dovute attenzioni solo in 
caso in cui per motivi specifici si dovranno lasciare aperte delle finestrature o porte verso l’esterno che in previsione di forti venti, 
occorrerà adottare le precauzioni necessarie. 
 
13   Depositi sostanze e materiali 

 
a) I depositi di materiali in cataste, mucchi, pile devono essere effettuati in modo razionale e tale da evitare crolli o cedimenti e non 

in zone di passaggio, in quanto si obbliga l’impresa ad allontanare nelle ore notturne, qualsiasi ingombro. 

b) I depositi di materiali che possono costituire pericolo dovranno essere allestiti in zone appartate del cantiere, convenientemente 
delimitate e concordate col Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 

c) I depositi di materiali e sostanze infiammabili quali gasolio e simili e comunque rientranti per tipo e quantità tra i depositi soggetti 
a vigilanza da parte dei vigili del fuoco saranno consentiti solo previo rilascio di corrispondente autorizzazione dei vigili stessi, ai 
quali ciascuna Impresa dovrà inoltrare specifica domanda, previa richiesta al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, vista la 
richiesta avanzata dall'Impresa e visto uno specifico progetto d'installazione. 

 
14   Ordine e pulizia 

 
Ciascuna Impresa è responsabile della tenuta in ordine e in stato di pulizia e di igiene le aree avute in affidamento per 
l'accantieramento e per l'esecuzione dei lavori. 
 
In particolare, ciascuna Impresa dovrà evitare intralci al passaggio e di creare comunque condizioni di pericolosità e danno 
ambientale.  
Ogni impresa al termine della giornata dovrà provvedere a non lasciare materiali o attrezzi in zone di passaggio o via di 
fuga che ne impediscono la veloce transitabilità.   
 
Ciascuna Impresa è altresì responsabile, per le parti di uso proprio e dei propri dipendenti, dell'ordine e della pulizia delle 
installazioni igienico-sanitarie e degli apprestamenti logistici; il mantenimento dell’ordine nel cantiere e sintomo di un maggior grado 
di sicurezza al fine di incorrere in un infortunio. 
 
Ciascuna Impresa dovrà provvedere a questo o direttamente con proprio personale o indirettamente, tramite ditte specializzate 
esterne. 
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15   Assicurazioni e notifiche incidenti e infortuni 

 
15.1   Assicurazioni responsabilità civile 

Ciascuna Impresa dovrà essere in possesso, prima dell'inizio dei lavori, di polizza assicurativa RC per danni a persone e cose anche 
di terzi derivanti dall'esecuzione dei lavori avuti in affidamento. 

Copia della suddetta Polizza deve essere presentata, contestualmente alla firma del contratto di affidamento, al Committente, il 
quale ne valuterà la congruità coi rischi possibili e potrà eventualmente richiederne un adeguamento specifico. 
 
15.2   Informazione circa gli incidenti e gli infortuni 

a) Infortuni 

Fermo restando l'obbligo di ciascuna Impresa di disporre affinché ad ogni infortunato vengano prestati i dovuti soccorsi, questa 
dovrà dare appena possibile comunicazione tempestiva al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori di ogni infortunio per il quale sia 
emessa una prognosi superiore a 3 giorni. 

Per il suddetto adempimento nei confronti del Committente, ciascuna Impresa invierà una copia della denuncia infortuni (mod. INAIL) 
completa di primo certificato medico. 

Sarà comunque a carico di ciascuna Impresa l'espletamento delle formalità amministrative presso le autorità competenti, nei casi e 
nei modi previsti dalla legge 
 
b)  Incidenti e danni 

Anche nel caso che si verifichino eventuali incidenti che non provochino danni a persone ma solo a cose, ciascuna Impresa deve 
dare, appena possibile, tempestiva comunicazione al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 

Nel caso di incidenti causati da difetti nei sistemi di prevenzione, i lavori non potranno essere ripresi e le macchine riutilizzate fino a 
quando non siano state eliminate le suddette carenze. 
 
16   Controllo e vigilanza 

 
16.1   Ruolo del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori  

a) Indipendentemente dai controllo e dalla vigilanza che compete a ciascun datore di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle 
norme di prevenzione e le disposizioni del PSC, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori  effettuerà comunque, a suo 
giudizio, interventi di controllo atti a verificare direttamente il rispetto dei piani e della norma. 

b) Per questo, oltre agli interventi di pianificazione, armonizzazione, controllo, ecc., di cui ai punti precedenti, il Committente 
effettuerà a propria discrezione controlli diretti durante l'esecuzione dei lavori. 

c) Detti controlli saranno finalizzati sia ed evidenziare carenze prevenzionistiche durante l'esecuzione dei lavori, sia anche a 
verificare che le attività di preventivazione dei sistemi di sicurezza diano i risultati sperati. 

d) Di dette verifiche il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori redigerà appositi verbali, richiamando le Imprese a sanare le 
situazioni non conformi e informando anche il Committente nei casi previsti dalla norma (infrazioni gravi) e proponendo 
eventuali sospensioni dei lavori, allontanamento dell'Impresa o dei lavoratori autonomi inadempienti o la risoluzione del 
contratto. 

e) Nel caso di imminente pericolo grave e imminente per la sicurezza, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori è riconosciuto il 
potere di far sospendere i lavori fino ad avvenuta comunicazione scritta dell'effettuazione da parte delle Imprese interessate 
dei prescritti adeguamenti. 

 
16.2 Controlli degli enti esterni di vigilanza (USL, CTP, ISPETTORATO DEL LAVORO, ecc.) 
 
a) In occasione di visite ispettive degli Enti di cui al titolo, i vari responsabili delle Imprese (o persone da loro delegate) devono 

accompagnare gli addetti sul posto come da questi richiesto. 

b) Di dette visite dev'essere informato anche il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 

c) Copia dei verbali eventualmente rilasciati da detti Enti devono in ogni caso essere trasmessi anche al Coordinatore per 
l'esecuzione dei lavori per opportuna conoscenza. 

d) Dell'avvenuta notifica di eventuali provvedimenti da questi ritenuti indispensabili ai fini previdenzionistici deve essere informato 
anche il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 
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17   Affidamento subappalti 

 
17.1   Disposizioni generali 

Le Imprese Appaltatrici potranno effettuare subappalti solo all'interno delle disposizioni contrattuali, nel rispetto della normativa 
vigente sia per quanto riguarda i subappalti sia per quanto riguarda il rispetto delle norme di sicurezza (D.Lgs 81/2008) . 

17.2   Integrazioni contrattuali 

In fase di affidamento di lavori a ditte subappaltatrici, le Imprese Appaltatrici stipuleranno un regolare contratto che prevederà, fra 
l'altro, clausole specifiche ai fini della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, così come riportato ai punti che 
seguono nel presente capitolo. 

Obblighi delle Imprese Subappaltatrici  

1) L'Impresa Subappaltatrice dichiara di disporre di capitali, macchine e attrezzature necessarie e sufficienti a garantire 
l'esecuzione delle opere connesse, con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari; 

2) L'Impresa Subappaltatrice ha preso completa visione del progetto d'appalto e di quello esecutivo, del tracciato, degli studi e 
sondaggi sulla natura dei terreni, dell'ubicazione ed entità delle cave di materiale e delle discariche e della loro forma e 
sistemazione; 

3) L' Impresa Subappaltatrice ha verificato i luoghi dove debbono eseguirsi i lavori, è a conoscenza della natura dei terreni, delle 
vie di accesso, degli ostacoli naturali e di quant'altro può influire sul corso della prestazione e sulla remuneratività del 
corrispettivo. Dichiara di conoscere il progetto e i relativi disegni. 

4) L' Impresa Subappaltatrice è stata messa a conoscenza dei rischi specifici relativi all'ambiente di lavoro in cui è chiamata ad 
operare tramite consegna di copia del presente PSC. 

5) L' Impresa Subappaltatrice è stata messa a conoscenza del Piano per la Sicurezza predisposto dal Committente e dichiara di 
accettarlo; in particolare: 

a) l'Impresa Subappaltatrice manterrà in cantiere uno o più incaricati responsabili, per tutta la durata dei lavori, della 
sicurezza e della prevenzione infortuni in cantiere comunicandone i nomi alla Committenza prima dell'inizio dei lavori e in 
tempo utile, con allegata dichiarazione. 

b) L'Impresa Subappaltatrice provvederà alla direzione tecnica del lavoro di propria competenza, subordinatamente alla 
direzione di cantiere dell' Impresa Appaltatrice, restando inteso che ogni responsabilità relativa all'andamento del lavoro e 
soprattutto all'osservanza rigorosa di tutte le norme e le prescrizioni relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e 
all'igiene nell'esecuzione dei lavori di sua competenza sarà a carico dell' Impresa Appaltatrice. 

c) L' Impresa Subappaltatrice adeguerà la propria attività alle esigenze della sicurezza e, in particolare, avrà la massima cura 
di adempiere alle prescrizioni specifiche impartite dal Responsabile della sicurezza dell’Impresa Appaltatrice  
nell'esecuzione dei lavori nei casi di interferenze fra diverse lavorazioni interessanti ditte diverse. 

d) L'Impresa parteciperà alle necessarie armonizzazioni e/o integrazioni che si rendessero necessarie in corso d'opera; 

e) L'Impresa Subappaltatrice si impegna a collaborare costantemente per il miglioramento del coordinamento ai fini della 
sicurezza di tutte le attività potenzialmente interferenti svolte da altre ditte nell'area di cantiere assegnata, in ciò seguendo 
le linee programmatiche della Impresa Appaltatrice. 

 
6) L'Impresa Subappaltatrice si impegna, inoltre, a propria cura e spese, a provvedere a quanto segue: 
 

a) L'ottenimento, da parte delle competenti autorità, di tutti i necessari permessi di circolazione sulle strade pubbliche e 
l'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla legge per l'utilizzo di discariche e/o smaltimento dei rifiuti. 

b) L'ottenimento di tutti gli altri permessi, autorizzazioni, approvazioni, verifiche legate alla propria attività, alle proprie 
macchine, ecc. 

c) La stipula di una polizza assicurativa per la copertura di tutti i danni arrecabili a terzi (persone e cose) durante l'esecuzione 
dei lavori, con specifico riferimento a rottura tubi, condutture e manufatti esistenti e danni all'integrità delle persone e a 
colture, polizza sulla quale l' Impresa Subappaltatrice fornirà tempestivamente copia all' Impresa Appaltatrice. 

d) L'adozione di tutte le cautele atte ad impedire il verificarsi d'incidenti e infortuni, anche stradali e comunque di danni a 
persone e cose in qualunque modo connessi all'attività della stessa Impresa. 

 
7)  L' Impresa Subappaltatrice prende atto inoltre di quanto segue, accettandolo: 
 

a) Tutte le lavorazioni saranno eseguite così come previsto dal Piano di Sicurezza con modalità e mezzi tali da evitare 
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l'instaurarsi, in qualunque fase della loro esecuzione, di situazioni di pericolo di ogni genere, assumendosi ogni 
responsabilità connessa alle conseguenze che dovessero derivare dal suo operato. 

b) L' Impresa Subappaltatrice dovrà curare l'attuazione, sotto la propria responsabilità, di tutti i provvedimenti e l'adozione di 
cautele atte ad evitare infortuni sul lavoro nell'esecuzione dei lavori di sua competenza anche in applicazione delle vigenti 
norme di legge ed in particolare in applicazione alle norme contenute nel D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, nel D.M. 2 
settembre 1968, nel D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, nel D.P.R. 19 marzo 1956 n. 302, nel D.Lgs. 81/2008. 

c) L' Impresa Subappaltatrice dovrà altresì esaminare , prima del loro impiego, tutti i mezzi, le attrezzature, i servizi e gli 
apprestamenti logistici messi a disposizione dall' Impresa Appaltatrice e/o dalla Committenza; qualora non abbia sollevato 
per iscritto alcuna contestazione in merito prima dell'inizio dei lavori, si assumerà ogni responsabilità circa la loro 
adeguatezza alle norme di prevenzione. 

d) L' Impresa Subappaltatrice riconosce all' Impresa Appaltatrice e al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre al diritto di 
sorveglianza e controllo senza ingerenze operative, la facoltà di far allontanare discrezionalmente dal cantiere, mediante 
notifica al Responsabile di cantiere, chiunque si rendesse passibile di tale provvedimento al fine di reprimere e/o eliminare 
atteggiamenti considerati insicuri per sé o per gli altri. 

e) L' Impresa Subappaltatrice riconosce espressamente che il mancato rispetto delle condizioni di sicurezza legittima 
senz'altro la Committenza a recedere dal contratto per fatto e colpa dell' Impresa Subappaltatrice e ad attivare le 
conseguenti procedure. 

f) L'Impresa prende immediatamente le azioni necessarie per correggere le carenze infortunistiche riscontrate dalla 
Committenza o dai suoi Responsabili di cantiere; se l' Impresa Subappaltatrice non attua prontamente, i Responsabili dell' 
Impresa Appaltatrice possono emettere nei suoi confronti un ordine di sospensione dei lavori, come richiesto anche 
dall'Ente Committente. 

 

Oneri dell'Impresa Appaltatrice  

In merito alla prevenzione degli infortuni e dell'igiene sul lavoro, restano a carico della Impresa Appaltatrice: 

a) la proposta al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori circa l'aggiornamento del PSC; 

b) l'ottenimento dei permessi necessari legati alla particolarità del luogo; 

c) il coordinamento dei lavori in affidamento; 

d) la gestione delle fasi di controllo e di verifica, nei confronti dell' Impresa Subappaltatrice secondo quanto riportato nel 
Piano; 

e) il coordinamento tra le diverse fasi operative non appaltate all' Impresa Subappaltatrice in oggetto e i rapporti con l'Ente 
Committente; 

f) la trasmissione di tutte le informazioni, le disposizioni, ecc. emesse dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 

 

Poteri dell' Impresa Appaltatrice 

Oltre a quanto previsto nei punti precedenti, l'Impresa Appaltatrice ha i poteri nei confronti delle Imprese Subappaltatrici di 
sospendere i lavori dell'Impresa Subappaltatrice, senza che ciò possa dar adito ad alcuna richiesta economica o giustificazione di 
ritardi nella consegna dei lavori, nei casi di pericolo grave ed immediato a causa dell'Impresa Subappaltatrice e nel caso di non 
rispondenza ai requisiti per la sicurezza e richiedere l'immediato avvio delle necessarie azioni correttive. 

 

18   - Documentazione di cantiere 

 
Ciascuna Impresa dovrà tenere in cantiere, oltre alla NOTIFICA PRELIMINARE, almeno la seguente documentazione: 

 
Gestione del Personale 
a) copia degli incarichi ai fini della prevenzione infortunistica 
 
Sorveglianza sanitaria 
a) archivio giudizi di idoneità fisica alla mansione 
 (per i lavoratori assunti in cantiere) 
b) convenzione con medico competente 
 (ove previsto dalla legge, se diverso dal  medico competente aziendale) 
 
Rischi chimici, fisici, biologici 
a) valutazione del rischio ai sensi del D.L. n. 277 
b) archivio notifica livello di rischio al lavoratore  
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 (lavoratori assunti localmente) 
 
Mezzi personali di protezione 
a) certificazione UNI (per D.P.I. acquistati in cantiere) 
b) registro consegne a lavoratori (lavoratori assunti localmente) 
c) eventuali certificazioni  (D.P.I. acquistati direttamente dal cantiere) 
 
Macchine e attrezzature 
a) copia dei libretti di omologazione (ISPESL, ANCC) 
b) registro aggiornato di tutta l'attrezzatura presente in cantiere 
c) schede istruzioni per l'uso 
 
Infortuni 
a) registro infortuni di legge, ovvero copia conforme e aggiornata 
 (cantieri con propria posizione INAIL) 
b) archivio denuncie infortuni (copia) 
 
Vigilanza 
a) archivio verbali di verifica degli enti competenti in materia di rispetto delle norme di prevenzione. 
b) archivio verbali delle verifiche attuate dagli enti interni di controllo (verifica in corso d'opera) 
c) archivio verbali delle verifiche attuate dagli enti interni di controllo (verifica macchine, impianti) 
 
Rifiuti 
a) autorizzazione alle fasi di smaltimento effettuate (ove previsto per legge) 
b) registri di carico e scarico (ove previsti per legge) 
c) copia delle autorizzazioni del trasportatore e dello smaltitore finale (ove previsti per legge) 
d)  copia delle denunce annuali al catasto rifiuti (ove previsti per legge). 
 
Pianificazione e coordinamento sicurezza 
a) copia dei piani aggiornati e armonizzati 
b) eventuali note di coordinamento/disposizioni del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori  
c) verbali e report per la sicurezza 
 
Sostanze pericolose eventualmente impiegate 
a) schede di sicurezza 
 

19   Gestione delle maestranze 

 
19.1   Contratti collettivi e obblighi assicurativi e previdenziali 

a) Ciascuna Impresa Appaltatrice è responsabile del rispetto degli obblighi nascenti da leggi nazionali e contratti collettivi di 
lavoro in ordine a regime retributivo, assicurazioni professionali obbligatorie, contributi previdenziali e assicurativi, regolare 
assunzione, ecc. Allo scopo di permettere al Committente il rispetto dell'obbligo ad esso affidato all'Art. 3, comma 8, lettere a) 
e b), ciascuna Impresa Appaltatrice, ferme restando le responsabilità delle singole Imprese, invia al Coordinatore per 
l'esecuzione dei lavori, prima dell'inizio dei lavori: una dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa, in cui 
vengono specificati: 

I il contratto collettivo applicato 

II gli estremi identificativi della posizione INAIL 

III gli estremi identificativi della posizione INPS o altra Cassa di Previdenza. 
 
19.2   Idoneità fisica e professionale 

a) Ciascuna singola impresa (Impresa Appaltatrice e Impresa Subappaltatrice) è responsabile circa l'impiego di personale idoneo 
professionalmente e fisicamente alla mansione cui è destinato. 

b) E' facoltà del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori richiedere a ciascuna Impresa l'attestazione dell'idoneità fisica e 
professionale a fronte di evidenti carenze riscontrate durante l'esecuzione dei lavori. 

 
19.3   Formazione e informazione 
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a) Ciascuna Impresa, oltre a corrispondere coi dovuti mezzi al dovere d'informazione sui rischi lavorativi e sulle relative misure di 
prevenzione, si farà carico di distribuire alle proprie maestranze copia del materiale informativo e di prevenzione messo a 
disposizione dalla Committenza, ad es.: 

Piano di Emergenza della Committenza; 

Piano di Sicurezza per le parti di competenza; 

Regole comportamentali particolari; 

Disposizioni emesse dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori durante l'esecuzione delle opere che vanno divulgate agli operatori 
interessati. 
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19.4   Provvedimenti disciplinari 

a) Ciascun datore di lavoro ha l'obbligo di reprimere atteggiamenti e comportamenti contrari alla sicurezza. Sarà sua facoltà 
avvalersi per questo dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto di lavoro. 

b) Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori può richiamare ciascuna Impresa al fine di mettere in atto opportuni provvedimenti a 
fronte dei trasgressori, riservandosi comunque il diritto di richiedere l'allontanamento dei lavoratori che con il loro 
comportamento infrangano ripetutamente o in modo grave le regole del convivere civile e del rispetto delle norme di sicurezza. 

 
20   Sorveglianza sanitaria 

 
Una nota a parte riguarda il problema della movimentazione manuale dei carichi, che coinvolge in generale tutte le fasi lavorative del 
cantiere. Sebbene il trasporto ed il sollevamento di materiali e attrezzi venga praticato con l’ausilio di mezzi meccanici e di 
sollevamento, rimane comunque una percentuale ci carichi di minore entità, ma non per questo non pericolosa, che gli operatori 
devono sollevare o spostare. In tutti i casi quindi e bene sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale che effettua operazioni di 
sollevamento e spostamento manuale di carichi. Inoltre dovranno essere rispettate tutte le procedure di sicurezza in tali operazioni, 
rispettando i valori limiti previsti dalle normative (max 30 kg per persona in condizioni ideali; valore da ridurre secondo l’altezza del 
carico da sollevare, l’angolo di rotazione, la posizione delle braccia, la presa, etc). 
 
21   Informazione e formazione 

 
Parte dell’informazione ai lavoratori verrà data tramite corretta apposizione della segnaletica di sicurezza nei punti del cantiere 
interessati. Ulteriore informazione deve essere data da dirigenti e preposti delle singole imprese nel rispetto di quanto previsto nelle 
procedure in sicurezza da applicare nel corso dei lavori e che sono riportate nel presente piano di sicurezza. 

Si suggerisce, inoltre, la predisposizione di un incontro iniziale con tutti i lavoratori, al fine di rendere note le fasi di lavorazione e le 
principali misure di sicurezza procedurali e comportamentali alle quali il personale si dovrà attenere. 
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 VALUTAZIONE DEI COSTI DI SICUREZZA    
 
Per l’esecuzione di tali lavori sono stati valutati degli oneri di sicurezza pari a Euro 6.000,00 (sei mila/00     Euro)  
esplicitati nello specifico elaborato allegato al progetto con la sigla “OS”  
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CRONOPROGRAMMA 
 
 
Il crono-programma  progettuale di previsione temporale dei lavori con le sub-fasi lavorative è espletato nello 
specifico elaborato allegato al progetto con la sigla C. P. 
Il tempo stimato e di 120 giorni naturali e consecutivi  
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Allegato n.1 
 
  

SCHEDE LAVORAZIONI  
 

Di seguito vengono allegate delle schede sulle  lavorazioni 
principali inerenti alle lavorazioni che si intendono eseguire 

con modalità di esecuzione, modalità,  avvertenze e 
segnalazione dei rischi connessi con anche indicazioni per 

mitigare il rischio stesso presente nella lavorazione. 
L’impresa nel POS può integrare e/o modificare le tipologie di 

lavorazioni e segnalare con proprie schede come intende 
procedere, tenuto conto della tecnologia e organizzazione 

dell’impresa stessa, ai fini di lavorare con maggior sicurezza e 
che comunque dovranno essere sottoposte all’attenzione del 

CSE per la sua autorizzazione. 
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SF 001:   SEGNALAZIONE E RECINZIONE DI AREA DI LAVORO (CANTIERE),   
                (montaggio e smontaggio)     
Schema Operativo:  
Scarico materiale a pezzi secondo le schede SF 002 e 
carico durante la fase di smontaggio del cantiere; 
n° 2 lavoratori provvedono alla installazione o alla 
rimozione degli elementi mobili (metallici oppure in 
quanto più leggeri e pratici per la mobilità interna in 
materiale plastico ) per delimitazione delle aree di lavoro 
di colore giallo o arancione muniti di piedi di sostegno ben 
stabili. 
Gli stessi operai provvedono con le stesse modalità anche 
alla loro rimozione alla termine delle opere e comunque ad 
ordinare in un posto non disturbante al termine della 
giornata di lavoro se si sono sostanzialmente terminate 
delle opere di breve durata e di poca complicazione, al fine 
di non lasciare durante la notte intralci inopportuni.  

 

Mezzi d’opera: 
Utensili manuali ( martello, mazza, mazzuolo), autocarro, 
utensili elettrici a batteria a norma (trapano, demolitore) 
sega circolare, scale a libro con piedi gommati, trabatello 
con ruote gommate; 
Manodopera e DPI: 
Autista autocarro (scarpe e guanti) 
Segnalatore (guanti, e scarpe) 
Lavoratori (casco, guanti e scarpe giubbini alta visibilità) 
Materiali: 
pannelli metallici o di materiale plastico, eventuali 
elementi in legno per delimitazioni fisse, nylon; 
Impresa: 
Il preposto si assicura prima dell’inizio della fase che la 
segnaletica sia in ordine, l’area libera e il personale sia 
avvisati dell’ingombro e che gli operai conoscano le 
procedure tecniche e di sicurezza all’interno della struttura 
in cui operano; consegna le schede attività e mezzi 
coinvolte nella fase; si accerta che gli addetti  conoscano i 
segnali verbali necessari e siano note le schede di sicurezza 
dei prodotti utilizzati. 

Rischi: 
 
- Lesioni per contatto con parti o organi in movimento; 
- Investimento; 
- Lesioni alle mani e alle dita; 
-     rumore 
-     caduta di persone dall'alto 

Precauzioni e procedure di sicurezza: 
- Utilizzare gli attrezzi secondo le precauzioni generali 

e quelle indicate nelle specifiche schede mezzo; 
- il cantiere è adeguatamente segnalato e gli addetti 

utilizzano gli appositi indumenti ad elevata visibilità; 
- Utilizzare apposite scarpe protettive; 
- Utilizzare i necessari DPI per proteggere le mani; 

Schede tecniche collegate: 
 
- Utensili manuali ( mazza, mazzuolo) 
- Utensili elettrici a batteria  
- Autocarro 
- Scarico materiali sfuso  
- Scarico materiali a pezzi; 
-  
 

Istruzioni particolari: 
- Vietare la presenza di persone durante le manovre dei 

materiali; 
- Segnalare sempre le movimentazioni o le aperture 

esistenti; 
- Mantenersi a distanza di sicurezza da componenti di 

impianti elettrici sotto tensione; 
- eliminare  elementi sporgenti e schegge di saldatura; 
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SF 002:  SCARICO E DEPOSITO MATERIALE A PEZZI 
Schema operativo: 
L’autocarro percorrendo le strade comunali accede 
nell’area della struttura d’intervento dalla via Bilancioni e 
attraverso il cancello carrabile stesso accede all’interno 
della struttura e procedendo con cautela e prudenza si 
attesta in corrispondenza dell’edificio C ) in cui è presente 
sia un piano interrato ad uso magazzino che ascensore di 
servizio che può far accedere a tutti i piani. 
Il segnalatore garantisce che il conduttore manovri in 
condizioni di sicurezza; il segnalatore vigila che la via sia 
sgombra e che nessuno (operai e terzi passanti) rischi 
l’investimento. Sganciata la sponda, raggiunta la distanza 
di sicurezza ed assicuratosi che nessuno sia nei pressi del 
veicolo il segnalatore dà il consenso al conduttore di 
abilitare lo scarico del materiale. 

Mezzi: Autocarro con cassone e con gru  
 
Manodopera e DPI: Conduttore del mezzo di trasporto 
(scarpe guanti), segnalatore (Scarpe, guanti, casco), operai 
destinati allo scarico (scarpe, guanti, casco) 
 
Materiali: attrezzature, manufatti , tavolame, confezioni 
(sacchi,bidoni),  componenti ponteggi, altro materiale di 
peso inferiore a 25-30 kg. 
 
Impresa: il preposto consegna le schede di autocarro e si 
assicura che i lavoratori siano idonei a svolgere 
movimentazione manuale di carichi e siano a conoscenza 
delle prescrizioni tecniche e di sicurezza 

Rischi: 
-Caduta del materiale dal veicolo 
-Investimento da automezzo in retromarcia e da 
materiale scaricato; 

-Rovesciamento del carico successivamente allo sgancio 
o durante le fasi di scarico; 

-Caduta dall’alto; 

-Traffico stradale; 

Precauzioni: 
-il materiale non supera l’altezza delle sponde ; 
-Gli imballaggi siano nei pesi e dimensioni atte allo scarico 
manuale altrimenti sarà necessario utilizzare un 
“traspallet” ce un autocarro con pedana di scarico; 
-il segnalatore sta a distanza di sicurezza e vigila che 
nessuno si avvicini all’area di manovra del veicolo; 
-il conduttore rispetta il codice della strada e per le 
manovre più complesse (es. retromarcia, inserimento sulla 
via principale, scarsa visibilità) si avvale del segnalatore. 

Schede tecniche collegate: 
Autocarro e motocarro; 
 
 

Procedure di sicurezza ed istruzioni particolari: 

Il conduttore del veicolo dopo aver manovrato spegne il 
motore e si assicura che il mezzo sia ben stabilizzato e 
possa essere scaricato senza rischi di cedimenti o 
scuotimenti del carico; 
Se l’autocarro è munito di gru per lo scarico il conduttore 
deve aver fermato il veicolo in una zona del cantiere 
stabile e posizionare gli appositi piedi di appoggio prima 
dell’uso della gru, così come indicato nei libretti di uso 
della attrezzatura.  
L’operaio prima di salire sul cassone si assicura che ci sia 
un sufficiente spazio di manovra sul piano del cassone e 
che il carico sia vincolato e comunque stabile. 
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SF 003:   TRASPORTO MANUALE DEL MATERIALE AI VARI PIANI  
Schema Operativo:  
 
L’operatore esegue il trasporto dei materiali ai piani della 
struttura utilizzando dei traspallet o carrelli dotati di 
idoneo pianale aventi entrambi delle ruote gommate che 
non rovinano pavimenti ecc.. 
L’accesso ai vari piani potrà avvenire utilizzando gli 
ascensori di servizio, previsti in struttura per il trasporto di 
lettighe. 
Per materiali leggeri si potranno utilizzare anche le scale di 
servizio. 
Si scaricano dai bancali posti sul traspallet o sui carrelli 
con movimentazione manuale adeguate e si posizionano 
nelle aree di lavoro con avviso al personale presente in 
modo ordinato e non pericoloso al passaggio di tutti il 
personale presente in struttura. 
Durante il corso dei lavori e soprattutto alla fine dei lavori 
si procede al loro trasporto in altro luogo e al loro 
allontanamento procedendo ad una pulizia del residuo e 
dello sporco prodotto dalle lavorazioni. 
Lo schema del trasporto va ripetuto per tutti i piani in cui 
si dovrà operare. 

Mezzi d’opera: 

Utensili manuali (martello, mazza, mazzuolo), utensili 
elettrici a batteria a norma (trapano, demolitore), autocarro  
con gru, terna; 
 
Manodopera e DPI: 

Autista autocarro (guanti) 

Manovratore (guanti) 
Segnalatore (scarpe, guanti,  scarpe giubbino alta 
visibilità) 

Lavoratori (casco, guanti e scarpe, giubbino alta 
visibilità) 

Materiali: 
Box prefabbricato, calcestruzzo, ferro tondino, 
dispersore di terra, cavo di rame; 

Impresa: 
Il preposto si assicura prima dell’inizio della fase di 
trasporto che le zone di passaggio siano libere da ingombri 
derivati da esigenze della struttura  
Si avvisa il personale dell’arrivo di materiale ai piani e 
dell’ingombro di parte dei corridoi per l’accatatstz<amento 
dei materiali. 

Rischi: 
 
- Lesioni per contatto con parti o organi in movimento; 
- Lesioni alle mani e alle dita; 
- Elettrocuzione 

Precauzioni e procedure di sicurezza: 
- Utilizzare gli attrezzi secondo le precauzioni generali 

e quelle indicate nelle specifiche schede mezzo; 
- Mantenere carichi in posizione retta e ben stabile per 

trasporti in sicurezza; 
- Utilizzare apposite scarpe protettive; 
- Utilizzare i necessari DPI per proteggere le mani; 

Schede tecniche collegate: 
 
- Utensili manuali ( mazza, mazzuolo) 
- Utensili elettrici a batteria  
- Autocarro 
- Scarico materiali a pezzi; 
 

Istruzioni particolari: 
- Vietare la presenza di persone durante le manovre dei 

materiali; 
- Segnalare sempre ostacoli o le aperture esistenti; 
- Mantenersi a distanza di sicurezza dai componenti di 

impianti elettrici sotto tensione ed eventualmente 
accertarsi sempre dell’assenza di tensione elettrica 
prima di accedere a parti e/o componenti elettrici; 
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SF004 – SMONTAGGIO DI PANNELLI DEL CONTROSOFFITTO 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune. 
 
 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di 
sicurezza) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi con particolare riguardo 
alla solidità degli attacchi dei manici di 
legno agli elementi metallici. 

Scala a libro Contatto con gli 
organi in  
movimento. 

Verificare l’efficienza di tutte i piedi e 
ruote che siano in gomma con funzione 
antiscivolo e di protezione alle 
pavimentazioni esistenti. 

Non rimuovere i dispositivi di 
protezione. 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale  
(otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare lavori nelle ore indicate in 
premessa. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Vibrazioni. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti con imbottitura 
ammortizzante) e impugnature 
antivibranti. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Trabattello con 
protezioni per 
lavori in quota 
 

Contatto con i 
mezzi. 

Vietare l’avvicinamento alle 
apparecchiature in tensione.  
Vietare movimentare i pannelli da 
smontare in maniera pericolosa e non 
adeguata per non danneggiare i pannelli 
smontati, accatastarli in maniera idonea 
per evitare ingombri con i passaggi e per 
non danneggiare i pannelli per il futuro 
rimontaggio. 
Segnalare e delimitare la zona interessata 
all’operazione. 

Tenersi a distanza di sicurezza da 
percorsi del personale di servizio. 
 

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale  
(otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare le lavorazioni nel rispetto degli 
orari indicati in premessa e in CSA. 

All’occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale, o eventualmente 
delimitare le aree di lavoro con dei 
pannelli anche in OSB. 

Spostamento dei 
materiali.  
 
 
 
 

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o 
ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per 
un’esatta e corretta posizione da assumere 
nella movimentazione dei carichi. Per 
carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’inter-vento di più 
persone al fine di ripartire e diminuire lo 
sforzo. 

Avvertenze Accertare la presenza di canalizzazioni elettriche assumendo opportune informazioni presso l’uffio 
manutenzione della struttura. 
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SF005 – Demolizione Esecuzione di tracce o carotature nelle murature  e solai   
             (successive rimozioni delle macerie) 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune. 
 
 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di 
sicurezza) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi con particolare riguardo 
alla solidità degli attacchi dei manici di 
legno agli elementi metallici. 

Martello  
Pneumatico a 
batteria. 

Contatto con gli 
organi in  
movimento. 

Verificare l’efficienza di tutte le 
protezioni. 

Non rimuovere i dispositivi di 
protezione. 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale  
(otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Vibrazioni. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti con imbottitura 
ammortizzante) e impugnature 
antivibranti. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Carotatrice 
 

Contatto con i 
mezzi. 

Vietare l’avvicinamento alle macchine a 
tutti coloro che non siano direttamente 
addetti a tali lavori.  
Vietare la presenza di persone nelle 
manovre di retromarcia. 
Segnalare la zona interessata al-
l’operazione. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi 
operativi in movimento. 
 

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale  
(otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare le lavorazioni nel rispetto degli 
orari indicati in premessa e in CSA. 

All’occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale, o eventualmente 
delimitare le aree di lavoro con dei 
pannelli anche in OSB. 

Spostamento dei 
materiali.  
 
 
 
 

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o 
ingombranti. 
Alla fine delle operazioni di demolizione 
si richiede di allontanare e pulire 
grossolanamente l’area di lavoro dalle 
macerie e vario materiale da inviare in 
discarica 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per 
un’esatta e corretta posizione da assumere 
nella movimentazione dei carichi. Per 
carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’inter-vento di più 
persone al fine di ripartire e diminuire lo 
sforzo. 

Avvertenze Accertare la presenza di canalizzazioni interrate assumendo opportune informazioni presso l’uffici 
manutenzione della strutture. 
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SF 006: ESECUZIONE DI LINEE DI DISTRIBUZIONE DEI CAVI ELETTRICI     
Schema Operativo:  
Posa in opera ed installazione di tubazioni elettriche 
protette in vista poi ad  inserire i cavi di alimentazione; 
Installare i componenti dell’impianto elettrico, esegue i 
collegamenti e mette in tensione l’impianto dopo aver 
compiuto tutte le verifiche e i collaudi fissati dalla 
normativa vigente. 
 

Mezzi d’opera: 

Utensili manuali da elettricista, utensili elettrici a batteria 
(trapano) a norma ;  
Manodopera e DPI: 
Lavoratori (casco, guanti e scarpe dotate di isolamento) 
Materiali: 
Cavi elettrici, morsetti e quadri   

Impresa: 
Il preposto si assicura prima dell’inizio della fase che la 
segnaletica sia in ordine, il cantiere libero e che gli operai 
conoscano le procedure tecniche e di sicurezza; consegna 
le schede attività e mezzi coinvolte nella fase; si accerta 
che gli addetti  conoscano i segnali verbali necessari e 
siano note le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati. 

Rischi: 
 
- Elettrocuzione 
- Offese alle mani al viso e agli occhi 

Precauzioni e procedure di sicurezza: 
- Utilizzare gli attrezzi secondo le precauzioni generali 

e quelle indicate nelle specifiche schede mezzo; 
- Utilizzare apposite scarpe protettive; 
- Utilizzare i necessari DPI per proteggere le mani, il 

viso e gli occhi; 
- Accertarsi sempre dell’assenza di tensione elettrica 

prima di accedere a parti e/o componenti elettrici 
Schede tecniche collegate: 
 
- Utensili manuali  
- Utensili elettrici a batteria  
- Scarico materiali a pezzi 
 

Istruzioni particolari: 
- Vietare la presenza di persone non autorizzate; 
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SF 007: POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE QUALI: 
CENTRALINE DI GESTIONE E RILEVATORI FUMI, QUADRI ELETTRICI   
Schema Operativo:  
Posa in opera ed installazione di centraline o rilevatori 
fumi nei locali indicati in progetto e inserire i cavi di 
alimentazione; 
Installare i componenti dell’impianto elettrico, esegue i 
collegamenti e mette in tensione l’impianto dopo aver 
compiuto tutte le verifiche e i collaudi fissati dalla 
normativa vigente. 
 

Mezzi d’opera: 

Utensili manuali da elettricista, utensili elettrici a batteria 
(trapano) a norma ;  
Manodopera e DPI: 
Lavoratori (casco, guanti e scarpe dotate di isolamento) 
Materiali: 
Cavi elettrici, morsetti e quadri   

Impresa: 
Il preposto si assicura prima dell’inizio della fase che la 
segnaletica sia in ordine, il cantiere libero e che gli operai 
conoscano le procedure tecniche e di sicurezza; consegna 
le schede attività e mezzi coinvolte nella fase; si accerta 
che gli addetti  conoscano i segnali verbali necessari e 
siano note le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati. 

Rischi: 
 
- Elettrocuzione 
- Offese alle mani al viso e agli occhi 

Precauzioni e procedure di sicurezza: 
- Utilizzare gli attrezzi secondo le precauzioni generali 

e quelle indicate nelle specifiche schede mezzo; 
- Utilizzare apposite scarpe protettive; 
- Utilizzare i necessari DPI per proteggere le mani, il 

viso e gli occhi; 
- Accertarsi sempre dell’assenza di tensione elettrica 

prima di accedere a parti e/o componenti elettrici 
Schede tecniche collegate: 
 
- Utensili manuali  
- Utensili elettrici a batteria  
- Scarico materiali a pezzi 
 

Istruzioni particolari: 
- Vietare la presenza di persone non autorizzate; 
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SF 008: COLLEGAMENTI ELETTRICI E PROVE DI FUNZIONAMENTO 
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi 

connessi 
Misure di sicurezza 

a carico dell’impresa 
Misure di sicurezza  

A carico dei lavoratori 
Attrezzature 
manuali:  
 

Contatti con le 
attrezzature. 
 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di 
sicurezza) con relative informazioni 
all’uso. 
 
 
FORNIRE LE ADEGUATE 
PROTEZIONI ANTIFOLGORAZIONE. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi con particolare riguardo 
alla solidità degli attacchi dei quadri e dei 
morsetti elettrici. 
Verificare la messa a terra degli impianti 
prima di ogni operazione su linee 
elettriche. 

Scale a mano 
doppie o rialzi 
appositi. 
 

Caduta di  
persone dall’alto. 

Fornire scale doppie o rialzi appositi per 
il battitore (1). 
Verificare l’efficacia, nelle scale doppie, 
del dispositivo che impedisce l’apertura 
della scala oltre il limite di sicurezza. 
 

Il battitore deve operare su adeguato 
piano di lavoro rialzato (1). 
La scala deve poggiare su base stabile  e 
piana. 
La scala doppia deve essere usata 
completamente aperta 
Non lasciare attrezzi o materiali sul  
piano di appoggio  della scala doppia. 
È vietato lavorare su un singolo 
cavalletto anche per tempi brevi. È altresì 
vietato utilizzare, come appoggio delle 
tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri 
elementi di fortuna. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti  o 
ingombranti 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per una 
esatta e corretta posizione da assumere 
nella movimentazione dei carichi. Per 
carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più 
persone al fine di ripartire e diminuire lo 
sforzo. 

Avvertenze 1) Il piano di lavoro rialzato può essere costituito da una scala doppia, da un ponte su cavalletti o 
da un altro sistema di rialzo in ogni caso stabile. 

2) I collegamenti elettrici devono avvenire sempre senza presenza di corrente.  

3) Al momento delle prove di funzionamento ci si deve accertare della completa chiusura dei 
quadri elettrici e di eventuali collegamenti non protetti sulle linee di distribuzione , e di non 
procedere a modificare i collegamenti senza aver disattivato nuovamente la corrente elettrica. 

4) Precauzione principale il coordinamento delle prove di funzionamento con il personale della 
struttura per disservizi elettrici sulle utenze di gestione degli ospiti. 
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Allegato n.2 

 
PROCEDURA:  ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEL POS 
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PROCEDURA:      ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEL POS 
Scopo 
Definire una procedura che permetta di redigere ed aggiornare il POS (piano operativo di sicurezza) 
da parte delle imprese esecutrici presenti in cantiere. 
Precisazione 
Nessun POS verrà preso in considerazione e quindi verificato dal CSE se non redatto in conformità 
con la presente procedura di redazione . 
Definizioni 
procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione; 
apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza 
dei lavoratori in cantiere; 
attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere 
usato durante il lavoro; 
misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi 
di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i 
lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute; 
prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, 
organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di 
costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare; 
cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità 
dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata; 
PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs.81-08; 
PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 
131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche; 
POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, lettera h, del D.Lgs.81-08 e all'articolo 
131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche; 
costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100 del D.Lgs.81-08, nonché gli oneri indicati 
all'articolo 131 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche 
Procedura 
Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, in riferimento al singolo 
cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti minimi sono 
riportati nell’allegato XV del D.Lgs.81-08. 
Con riferimento al presente cantiere il POS contiene almeno i seguenti elementi: 
 
1 - ANAGRAFICA IMPRESA ESECUTRICE 
Dovranno essere riportati i seguenti dati: 

 Ragione Sociale 
 Indirizzo – Cap – Località 
 Tel – fax – e-mail 
 Documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico-professionali 
 Dichiarazione relativa all’organico medio annuo ed al contratto collettivo applicato 

 
2 – EVIDENZA DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA 
Scheda identificativa dei soggetti che parteciperanno a vario titolo alle attività di cantiere, dalla 
quale risultino le loro generalità complete, la mansione, e la firma per presa visione: 

 Datore di lavoro 
 RSPP 
 Medico competente 
 Direttore Tecnico 
 Capo cantiere 
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 Addetti alla gestione delle emergenze del cantiere - primo soccorso, lotta antincendio ed 
evacuazione (esclusivamente quelli che saranno presenti nel cantiere in oggetto) 

 RLS aziendale oppure RLS territoriale 
 Preposti – capi squadra 
 Lavoratori 

 
Dichiarazione del medico competente dalla quale risulti: 
Programma sanitario. 
L’idoneità dei lavoratori dell’impresa in merito alle mansioni svolte (solo per quelli che saranno 
impiegati nel cantiere). 
Presa visione del PSC. 
Valutazione in merito ad eventuali sostanze che verranno utilizzate dall’impresa. 
 
3 - UBICAZIONI DEL CANTIERE 
Dovranno essere riportati i seguenti dati: 

 Indirizzo – Cap – Località 
 Tel. – Fax – e-mail 

 
4 - NATURA DEI LAVORI DA ESEGUIRE 
Descrizione dei lavori che saranno eseguiti direttamente dall’impresa esecutrice, con specifica 
indicazione delle attività e/o lavorazioni per le quali si richiederà l’autorizzazione a subappalti e/o 
lavoratori autonomi (da aggiornare in corso d’opera). 
 
5 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
L’impresa esecutrice, redige o aggiorna dettagliandolo, e lo trasmette una volta al mese al CSE, il 
cronoprogramma lavori allegato al PSC, al fine di determinare la durata delle singole lavorazioni, 
eventuale interferenza tra le fasi e la relativa successione secondo l’organizzazione dell’impresa. 
 
6 - INTEGRAZIONI E/O DETTAGLIO AI CONTENUTI DEL PSC 
Il dettaglio operativo e/o eventuali integrazioni ai contenuti del PSC, per meglio garantire la 
sicurezza, dovranno 
essere riferite alla realtà del cantiere nel rispetto dei punti sottoelencati: 

  modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; 
  protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall’ambiente 

esterno; 
 servizi igienico-assistenziali; 
 protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee 

aeree e condutture sotterranee; 
 viabilità principale di cantiere; 
 impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di 

qualsiasi tipo; 
 impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; 
 misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi; 
 misure generali da adottare contro il rischio di annegamento; 
 misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto; 
 misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, 

ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; 
 misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con 

lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; 
 disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102 del D. Lgs. 81-08; 
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 disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c ) 
del D. Lgs. 81-08; 

 misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura; 
 disposizione per l’attuazione del coordinamento dei direttori tecnici e dei capi cantiere, 

indicando al CSE un unico referente prediligendo le figure dell’impresa aggiudicataria; 
 sviluppo di specifiche richieste contenute nel PSC; 

In relazione all’ubicazione del cantiere ed al numero dei lavoratori presenti andranno specificati i 
presidi sanitari e di pronto soccorso indicando inoltre i numeri di telefono di pubblica utilità. 
Indicare le macchine e le attrezzature che verranno utilizzate in cantiere riportando le procedure per 
il loro utilizzo in sicurezza. 
Le macchine descritte, dovranno essere unicamente quelle che saranno utilizzate nel cantiere, e le 
schede di sicurezza dovranno essere specifiche vedi esempio a seguire: 

Es. Autocarro Fiat 100, targato VG 903 HT, ultima manutenzione eseguita a Km.50.000 il  
30.02.2000, indicazioni di sicurezza al suo utilizzo ecc. , inoltre personale addestrato ed  
autorizzato al suo utilizzo..... 

 
7 - ELENCO DEI DPI 
Indicare, in relazione alle mansioni svolte, i DPI messi a disposizione dei lavoratori, le istruzioni 
fornite per il loro uso, e le indicazioni principali sulle modalità per il loro utilizzo. Deve essere 
fornita una scheda per ogni lavoratore, tale scheda dovrà essere controfirmata dal lavoratore stesso 
ed aggiornata almeno semestralmente. 
 
8 – FORMAZIONE DEI LAVORATORI 
Indicare, in relazione alle mansioni svolte, la formazione erogata dei lavoratori impiegati in 
cantiere, Deve essere fornita una scheda riepilogativa per ogni lavoratore. Le evidenze della 
formazione devono essere oggettive, non considerando valide “certificazioni” omni-comprensive 
del Datore di Lavoro. Si considerano evidenze oggetti gli attestati di partecipazione rilasciati da enti 
esterni oppure dei verbali di formazione, anche interni, ma controfirmati dal lavoratore. 
 
9 – SUBAPPALTO E COORDINAMENTO TRA IMPRESE E/O LAVORATORI AUTONOMI 
Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori in subappalto ad impresa esecutrici o a 
lavoratori autonomi nell’ambito del ciclo produttivo del cantiere: 
a) verifica, con le modalità previste dall’allegato XVII del D.Lgs.81-08, l’idoneità tecnico 
professionale delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in 
appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. 
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nel cantiere in cui 
sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla 
propria attività, con la trasmissione del PSC se presente, e del POS Il datore di lavoro dell’impresa 
affidataria promuove la cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai 
rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto, ed il coordinamento degli 
interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi 
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse 
imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva, elaborando un unico documento di 
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre 
al minimo i rischi da interferenze. Tale documento integrato nel POS, ed allegato al contratto di 
appalto o di opera, deve specificatamente indicare i costi relativi alla sicurezza del lavoro con 
particolare riferimento a quelli propri. 
Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato 
dall’impresa appaltatrice, o subappaltatrice, o lavoratore autonomo deve essere munito, ed esporre 
in evidenza, apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del 
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 
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10 - DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE 
Elenco della documentazione da tenere in cantiere, da aggiornarsi in corso d’opera a cura 
dell’impresa, attraverso comunicazioni scritte al CSE (A titolo esemplificativo, non esaustivo, si 
indica la documentazione che deve essere tenuta in cantiere a disposizione del CSE e degli organi di 
vigilanza): 

 Libretti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 kg completi dei verbali 
di verifica periodica. 

 Copia della comunicazione all’ISPESL dell’omologazione di sicurezza degli apparecchi di 
sollevamento. 

 Copia della dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di cantiere redatta da ditta 
installatrice abilitata. 

 Copia della verifica dell’impianto di messa a terra, effettuata prima della messa in esercizio 
da ditta abilitata, in cui siano riportati i valori di resistenza a terra. 

 Copia della denuncia vidimata dall’ISPLES dell’impianto di messa a terra - mod. B entro 30 
giorni dalla data d’inizio dei lavori. 

 Copia della denuncia vidimata dall’ISPLES dell’impianto di protezione contro le scariche 
atmosferiche - mod. A entro 30 giorni dalla data d’inizio dei lavori (ove previsto). 

 Copia dell’autorizzazione ministeriale all’uso del ponteggio e copia della relazione tecnica 
del fabbricante. 

 Progetto e disegno esecutivo del ponteggio (alto più di 20 m - non realizzato nell’ambito 
dello schema - tipo) firmato da un ingegnere o architetto abilitato. 

 Disegno esecutivo del ponteggio (nei casi non previsti nel punto precedente) firmato dal 
responsabile di cantiere. 

 Copia del programma dei lavori delle eventuali importanti ed estese demolizioni. 
 Piano antinfortunistico per il montaggio degli elementi prefabbricati in C.A. e C.A.P. 
 Copia registro degli infortuni dell’impresa. 
 Copia del Piano Operativo di Sicurezza 
 Copia della lettera di nomina del coordinatore in fase di esecuzione dell’opera e suo 

recapito. 
 Copia del piano di emergenza ed evacuazione. 
 Lettera di nomina del/i lavoratore/i indicato/i per la gestione dell’emergenza e pronto 

soccorso. 
 Copia della relazione sulla valutazione del rumore. 

 
11 - UTILIZZO PRODOTTI CHIMICI E/O PERICOLOSI 
Elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati in cantiere con le relative schede di sicurezza, 
indicando le procedure e le informazioni per i lavoratori in merito all’uso di tali prodotti. 
 
12 - STOCCAGGIO MATERIALI E/O RIFIUTI 
Identificare le aree di cantiere individuate per lo stoccaggio di: 

 materiali 
 attrezzature 
 rifiuti (indicandone le modalità di evacuazione e l’eventuale documentazione di riferimento) 

 
13 - VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE 
Estratto dei valori (livello di esposizione medio) assegnati ai gruppi omogenei dei lavoratori, 
individuati nel documento di valutazione del Rischio Rumore redatto ai sensi delle normative 
vigenti. 
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14 - GESTIONE EMERGENZE DI PRIMO SOCCORSO 
Dovrà essere redatto a cura dell’impresa affidataria apposito piano di primo soccorso contenente i 
seguenti argomenti ed allegati. 
Argomenti: 
• Definizione del gruppo di appartenenza del cantiere dal punto di vista infortunistico. 
• Designazione del coordinatore degli addetti al primo soccorso. 
• Designazione degli addetti al primo soccorso. 
• Procedure impartite a tutti i lavoratori. 
• Procedure impartite agli addetti al primo soccorso 
• Individuazione dei presidi minimi. 
• Elenco dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature messe a disposizione per 
l’effettuazione degli interventi di emergenza sanitaria e loro ubicazione. 
• Procedure di custodia e controllo dei presidi e delle attrezzature di primo soccorso. 
• Gestione della cartellonistica e della segnaletica di pronto soccorso. 
• Indicazione aree di sosta e percorsi ambulanze. 
• Procedure di comportamento per gli incaricati di primo soccorso al termine dell’intervento. 
Allegati (tutta questa documentazione è allegata al Piano di primo soccorso in apposita cartella ed 
aggiornata a cura degli addetti al primo soccorso): 
• Manuale aziendale di primo soccorso. 
• Schede di sicurezza delle sostanze in uso suddivise per imprese e/o per mansioni. 
• Mappa del quadro elettrico sul quale intervenire per togliere la tensione elettrica degli impianti. 
• Mappa del cantiere in cui sono riportate le aree dove è possibile trovare i presidi sanitari e le 
attrezzature di primo soccorso. 
• Rubrica telefonica 
• Elenco delle persone che hanno patologie particolari (diabete,epilessia..) da custodire in busta 
chiusa 
 
15 - REVISIONE POS 
Il POS dovrà essere aggiornato in seguito a: 

 eventuali variazioni del PSC 
 eventuali variazioni di attività lavorative e/o procedure già predisposte dall’impresa 
 eventuali richieste specifiche del CSE 
 eventuali prescrizioni impartite dal CSE attraverso i verbali di sopralluogo e/o di 

coordinamento 
  

16 - VERIFICA DEL POS 
Il CSE provvederà alla verifica del POS così come prescritto dall’art.92 comma 1 lettera b) del 
D.Lgs.81-08, allo scopo si precisa che, ad evidenza di quanto sopra verrà invita all’impresa, 
apposita comunicazione (sia in termini negativi, che di approvazione, o per le eventuali dovute 
integrazioni). 
Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio POS 
all’impresa affidataria, la quale, previa verifica di congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al 
CSE. 
L’impresa potrà iniziare le proprie lavorazioni, solo dopo la comunicazione di verifica positiva del 
POS, rammentando che le verifiche sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 
giorni dall’avvenuta ricezione. 
 
Di seguito vengono allegati degli schemi di moduli che l’impresa esecutrice dovrà produrre al CSE. 
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ALLEGATO B) 
DICHIARAZIONE ORGANICO MEDIO, DENUNCE INPS, INAIL, CE 

DICHIARAZIONE dell’ORGANICO MEDIO ANNUO 
(riferito all’anno precedente al rilascio ex art.90, D.Lgs. 81-08) 

Appaltatore: 
……………………………………………………………………………………………… 
Sede: 
……………………………………………………………………………………………..……... 
Tel.……………………….Fax…………………………… e-mail ………………………………..…. 
 
Documento compilato da:   
……………………………………………………………………………… 
Recapito tel. Diretto ………………………………………………......... 
 
 
Appalto: 
……………………………………………………………………………..…………………... 
Località: 
………………………………………………………………………………..………………... 
Durata presunta dei lavori: dal ………………………..……… al …………………………………... 
 
Importo presunto dei lavori:  
…………………………………………………………..………………. 

Numero addetti 
.…azienda fino a 15 addetti     ……azienda oltre 15 addetti 
Quadri ………………….. 
Dirigenti ………………… 
Impiegati ……………….. 
Operai ………………….. qualificati…………….. specializzati…………... comuni ………………. 

Organico 
Organico medio annuo ……………………. 
(riferito all’anno precedente al rilascio della dichiarazione) 

Organico medio previsto 
Per il cantiere in oggetto ……………………. 

Contratto collettivo nazionale applicato 
C.C.N.L. applicato  
EDILIZIA INDUSTRIA  
EDILIZIA COOPERATIVE 
EDILIZIA PICC. INDUSTRIA  
EDILIZIA ARTIGIANI 
ALTRO …………………………………………………………… 
 
Luogo e data 
…………………………. li, …………………… 
L’Appaltatore 
…………………………………………………. 
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DATI RELATIVI ALL’INTERO ORGANICO DELL’IMPRESA 
(riferito all’anno precedente al rilascio della dichiarazione) 

 
POSIZIONE INPS 

n. addetti 
(media addetti) 

Anno 
 

TIPO DI DENUNCIA 
(Es. F24, altro) 

Versamento 
Cumulativo 
dell’anno 

 
 
 
 

   

 
 

POSIZIONE INAIL 
 

n. addetti 
(media addetti) 

Anno 
 

TIPO DI DENUNCIA 
(Es. Autoliquidazione, 

altro) 

Versamento 
Cumulativo 
dell’anno 

 
 
 
 

   

 
 

POSIZIONI CASSA EDILE 
 

n. addetti 
(media 
addetti) 

Anno 
 

TIPO DI 
DENUNCIA 

(Es. mensile, altro) 

n. 
posizione 

provincia 
 

Versamento 
Cumulativo 
dell’anno 
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ALLEGATO C) 
Anagrafica di cantiere – SCHEDA N°………   aggiornata al …………………. 
 

Identificazione cantiere 
Committente  
Resp. Dei lavori  
Indirizzo  
Tip. Intervento  
 
Impresa □affidataria             □subappaltatrice – di: 
Ragione sociale  
Indirizzo/sede Legale  
Iscrizione CCIAA N.                 Provincia 
Tel./Fax  
e-mail  
Descrizione attività  
 

Datore di lavoro 
Cognome Nome 

  
Tel. Fax. Cell. e-mail 

    
 

Direttore tecnico 
Cognome Nome 

  
Tel. Fax. Cell. e-mail 

    
 

Capo cantiere 
Cognome Nome 

  
Tel. Fax. Cell. e-mail 

    
 

Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 
Cognome Nome 

  
Tel. Fax. Cell. e-mail 

    
 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Lavoratori (RSPP) 
Cognome Nome 

  
Tel. Fax. Cell. e-mail 

    
 

Medico Aziendale (MA) 
Cognome Nome 

  
Tel. Fax. Cell. e-mail 
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Per le procedure di emergenza e di sicurezza delle 
maestranze dell’Impresa che opererà in struttura, si 
rimanda a specifici incontri in cantiere alla presenza del 
direttore tecnico dell’Impresa, il preposto o capo 
cantiere, il CSE, il RSPP della struttura, 
contestualmente all’analisi del DUVRI Aziendale, anche 
per i rischi specifici presenti in struttura, a cui si dovrà 
far fronte per l’esecuzione delle opere.  

 


