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CRONOPROGRAMMA

Si distinguono le opere oggetto dell'intervento esecutivo, suddivise in:
A) Lavori di apprestamento cantiere.;
B) Lavori propedeutici, smontaggi e demolizioni;
C) Esecuzione delle nuove opere , scavi, nuove linee elettriche esterne,cordoli e manufatti
vari, rinterri e pavimentazioni in calcestruzzo architettonico;
D) Esecuzione delle finiture delle pavimentazioni, opere vegetative e posa di nuovi arred.

Il piano temporale complessivo é stato previsto suddiviso in due fasi logistiche ben distinte al fine di
garantire sempre una possibile sviluppo dell’attivita della struttura da eseguire in sequenza come da
aree distinte nel layout di cantiere inserito nel PSC.

Si ritiene di indicare la programmazione secondo una ipotesi di organizzare il cantiere in due periodi
ben distinti al fine di intervenire solo su meta dell’area d’intervento, e di lasciare la fase vegetativa nel
periodo piu idoneo .

Il tempo totale fissato dal Committente e di 120 giorni naturali e consecutivi suddiviso in circa 17
settimane.

Il crono programma analizza per il momento una fase continuativa dei lavori senza ipotizzare
sospensioni temporali .

N.B. per la individuazione temporale di altri interventi si rimanda a specifici aggiornamenti concordati
in corso d’opera con il Committente e il CSE .
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ALLESTIMENTO DEL CANTIERE TipoA-3p | x X

ESECUZIONE DI OPERE
PROPEDEUTICHE

Rimozioni e demolizioni TipoB-5p X X

INTERVENTI

Scavi Tipo B-5p X X

Predisposizione sottoservizi X X

Posa dei cordoli e altri manufatti « X X

Sottofondi e rinterri vari “ X X

Esecuzione di pavimentazioni Tipo C—7+2 p X X

OPERE DI FINITURA E
VERDE

Posa arredi in legno TipoD—-3-3p X | x

Messa a dimora piante ¢ X

Esecuzione di tappeti erbosi e “ X
piccoli arbusti

F.p.o. di arredi “ X

Collaudi, pulizia cantiere TipoE-5p X
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Si riporta di sequito anche una analisi delle squadre tipo che si ipotizzano possono intervenire in
cantiere:
Squadra del tipo A: n. 3 persone:  Capocantiere, Operaio Qualificato e Manovale

Squadra del tipo B: n. 5 persone:  Caposquadra, n. 2 Operai (1 Qualificato e 1 Manovale),
n.1 Autista autocarro, n.1 manovratore di mezzo d’opera

Squadra del tipo C: n. 7+2 persone: Impresa piu ditta fornitrice del CLS cosi composte:
Caposquadra n. 1, n.3 Operai (specializzati) ,
n.3 Operai (manovali) n.2 Autista autobetoniere;

Squadra del tipo D: n. 3-3 persone: due imprese che complessivamente saranno cosi composte :
Caposquadra n. 1, n.2 Operai (specializzati) ,
n.2 Operai (manovali) n.1 Autista autocarro con gru

Squadra del tipo E: n. 5 persone: ~ Caposquadra n. 1, n.1 Operai (specializzati) ,
n.2 Operai (manovali) n.1 Autista autocarro con gru

Vista la composizione delle squadre e del tempo stimato per I'esecuzione delle opere si quantifica che
il computo del numero di uomini giorni & presumibilmente di: 550 U/g.



